

GRAND CALAIS

Terres & Mers



MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PISCINE INTERCOMMUNALE A CALAIS.

ANALYSE

La présente consultation a pour objet un marché de travaux relatif à la construction d'une nouvelle piscine intercommunale à Calais pour la communauté d'agglomération Grand Calais Terres & Mers.

La consultation est passée par appel d'offres ouvert en application des articles R2124-2 1°, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique.

Elle est composée de dix lots :

Lot n°1 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS : Montant d'objectif : 858 116.54 € HT

Lot n°2 : GROS ŒUVRE ETENDU – CLOS COUVERT - CARRELAGES : Montant d'objectif : 4 891 617.10 € HT

Lot n°3 : CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS : Montant d'objectif : 162 461.08 € HT

Lot n°4 : MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER : Montant d'objectif : 90 947.90 € HT

Lot n°5 : EQUIPEMENTS DE VESTIAIRES : Montant d'objectif : 75 746.69 € HT

Lot n°6 : PEINTURE – SOL SOUPLE - SIGNALÉTIQUE : Montant d'objectif : 35 974.48 € HT

Lot n°7 : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION – TRAITEMENT D'AIR - PLOMBERIE : Montant d'objectif : 1 063 255.17 € HT

Lot n°8 : TRAITEMENT D'EAU : Montant d'objectif : 685 144.33 € HT

Lot n°9 : ELECTRICITE – CONTROLE D'ACCES : Montant d'objectif : 356 839.52 € HT

Lot n°10 : PAYSAGE : Montant d'objectif : 79 897.19 € HT

MONTANT D'OBJECTIF GLOBAL : 8 300 000.00 € HT

Voté au Conseil Communale

1 CONDITIONS DE LA CONSULTATION

1.1 Publicité

L'avis d'appel public à la concurrence a été transmis au BOAMP et au JOUE, sur le site internet de la Communauté d'Agglomération (www.grandcalais.fr), le journal d'annonces légales Nord Littoral et également sur la plateforme de dématérialisation <https://marchespublics596280.fr>, le 4 juillet 2024.

1.2 Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours.

Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres soit le 09 septembre 2024.

1.3 Durée du marché

La durée du marché est fixée à 2 ans à compter de sa notification.

RESULTATS A L'OUVERTURE DES PLIS

L'ouverture des plis s'est tenue le 09 septembre 2024 dans les locaux de Grand Calais, Terres & Mers.

Pour le lot n°1, trois sociétés ont remis un pli :

- COLAS FRANCE
- EIFFAGE ROUTE NORD EST
- EUROVIA PAS DE CALAIS

Pour le lot n°2, trois sociétés ont remis un pli :

- BC NORD
- EIFFAGE CONSTRUCTION
- SOGEA CARONI

Pour le lot n°3, deux sociétés ont remis un pli :

- REFLEX STAMI
- SA SAPISO

Pour le lot n°4, deux sociétés ont remis un pli :

- BARA MENUISERIE
- SARL MENUISERIE FOURNY

Pour le lot n°5, trois sociétés ont remis un pli :

- MENUISERIE COTE D'OPALE
- NAVIC
- STANDIS

Pour le lot n°6, deux sociétés ont remis un pli :

- DRCP
- ESPACE ET NUANCES

Pour le lot n°7, cinq sociétés ont remis un pli :

- AXIMA CONCEPT
- EAU AIR SYSTEME
- HYDROLINE
- MISSENARD QUINT
- SANTERNE NORD TERTIAIRE

Pour le lot n°8, trois sociétés ont remis un pli :

- EAU AIR SYSTEME
- NTEC NORD TRAITEMENT D'EAU
- TECH'O FLUIDES

Pour le lot n°9, cinq sociétés ont remis un pli :

- ECOTELEC ENERGIES
- EIFFAGE ENERGIE SYSTEME
- SATELEC
- SOCIETE ELECTRICITE GENERALE
- WATELEC

Pour le lot n°10, trois sociétés ont remis un pli :

- IDVERDE
- SEVE
- TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

3 RECEVABILITE DES CANDIDATURES

Pour tous les lots

Toutes les pièces administratives ont été vérifiées et analysées.

Toutes les pièces remises par les entreprises (attestations et déclarations) sont conformes au code de la commande publique (article R2143-3) et au règlement de la consultation (article 3). L'ensemble des candidatures sont recevables.

4 OFFRES

L'article 3 du règlement de la consultation précisait les pièces et documents à remettre par les entreprises :

- L'acte d'engagement,
- C.C.A.P. ,
- C.C.T.P. ,
- D.P.G.F.
- Le mémoire technique

4.1 Montant des offres

Montant des offres lot n°1 « VOIRIES ET RESEAUX DIVERS »

Montant d'objectif : 858 116.54 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)
COLAS FRANCE	841 830.75
EIFFAGE ROUTE NORD EST	1 199 711.20
EUROVIA PAS DE CALAIS	624 937.10

Montant des offres lot n°2 « GROS ŒUVRE ETENDU »

Montant d'objectif : 4 891 617.10 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)
BC NORD	4 625 169.00
EIFFAGE CONSTRUCTION	5 385 000.00
SOGEA CARONI	5 251 987.00

Montant des offres lot n°3 « CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS »

Montant d'objectif : 162 461.08 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)
REFLEX STAMI	225 320.47
SA SAPISO	233 302.58

Montant des offres lot n°4 « MENUISERIES INTERIEURES – MOBILIER »

Montant d'objectif : 90 947.90 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)
BARA MENUISERIE	67 832.22
SARL MENUISERIE FOURNY	99 869.96

Montant des offres lot n°5 « EQUIPEMENTS DE VESTIAIRES »

Montant d'objectif : 75 746.69 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)
MENUISERIE COTE D'OPALE	145 174.00
NAVIC	89 338.00
STANDIS	136 790.00

Montant des offres lot n°6 « PEINTURE – SOL SOUPLE – SIGNALÉTIQUE »

Montant d'objectif : 35 974.48 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)
DRCP	42 786.60
ESPACE ET NUANCES	42 228.43

**Montant des offres lot n°7 « CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION –
TRAITEMENT D’AIR – PLOMBERIE »**

Montant d’objectif : 1 063 255.17 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)
AXIMA CONCEPT	975 900.00
EAU AIR SYSTEME	1 099 691.27
HYDROLINE	960 000.00
MISSENARD QUINT	959 900.00
SANTERNE NORD TERTIAIRE	1 125 000.00

Montant des offres lot n°8 « TRAITEMENT D’EAU »

Montant d’objectif : 685 144.33 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)
EAU AIR SYSTEME	564 978.08
NTEC NORD TRAITEMENT D’EAU	548 682.79
TECH’O FLUIDES	520 000.00

Montant des offres lot n°9 « ELECTRICITE – CONTROLE D’ACCES »

Montant d’objectif : 356 839.52 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)
ECOTELEC ENERGIES	381 633.03
EIFFAGE ENERGIE SYSTEME	361 700.51
SATELEC	413 949.14
SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	336 121.50
WATELEC	345 045.21

Montant des offres lot n°10 « PAYSAGE »

Montant d'objectif : 79 897.19 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)
IDVERDE	87 921.19
SEVE	65 262.83
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE	89 004.48

5 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES

Conformément au Règlement de Consultation, les critères d'analyse et de classement des offres sont les suivants pour les lots 3 à 9 :

Critères	Pondération
Prix	35
Procédure d'exécution des ouvrages	25
Fiches techniques des matériaux	10
Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité	10
Moyens humains et matériels	10
Analyse des contraintes du site et du projet	5
Cohérence du DPGF et de l'offre	5

Pour les lots 1, 2 et 10 :

Critères	Pondération
Prix	30
Procédure d'exécution des ouvrages	25
Fiches techniques des matériaux	10
Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité	10
Moyens humains et matériels	10
Analyse des contraintes du site et du projet	5
Cohérence du DPGF et de l'offre	5
Pertinence de la démarche d'insertion sur la base du mémoire technique	5

Prix - Notation sur 30 / 35 points

La note du critère prix sera calculée sur la base du montant et avec la formule suivante :
Montant de l'offre la moins disante / montant de l'offre analysée X pondération (30 / 35)
30 pour les lots 01, 02 et 10, et 35 pour les lots 03 à 09

Procédure d'exécution des ouvrages - Notation sur 25 points

La notation du critère "Procédure d'exécution des ouvrages" sera effectuée en appliquant à la note maximale de chaque sous critère l'un des coefficients suivant:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - excellent : | coefficient 1 |
| - très satisfaisant : | coefficient 0.8 |
| - satisfaisant : | coefficient 0.6 |
| - moyennement satisfaisant : | coefficient 0.4 |
| - insatisfaisant : | coefficient 0.2 |
| - réponse manquante : | coefficient 0 |

Fiches techniques des matériaux - Notation sur 10 points

Le candidat fera apparaître dans son mémoire technique les différentes solutions proposées pour le recyclage pour les fournitures.

La notation du critère "Fiches techniques des matériaux" sera effectuée en appliquant à la note maximale de chaque sous critère l'un des coefficients suivant :

- excellent :	coefficient 1
- très satisfaisant :	coefficient 0.8
- satisfaisant :	coefficient 0.6
- moyennement satisfaisant :	coefficient 0.4
- insatisfaisant :	coefficient 0.2
- réponse manquante :	coefficient 0

Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité - Notation sur 5 points

Sur la base du mémoire technique, la notation du critère "Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité" sera effectuée en appliquant à la note maximale de chaque sous critère l'un des coefficients suivant:

- excellent :	coefficient 1
- très satisfaisant :	coefficient 0.8
- satisfaisant :	coefficient 0.6
- moyennement satisfaisant :	coefficient 0.4
- insatisfaisant :	coefficient 0.2
- réponse manquante :	coefficient 0

Moyens humains et matériels - Notation sur 5 points

Sur la base du mémoire technique, la notation du critère "Moyens humains et matériels" sera effectuée en appliquant à la note maximale de chaque sous critère l'un des coefficients suivant

- excellent :	coefficient 1
- très satisfaisant :	coefficient 0.8
- satisfaisant :	coefficient 0.6
- moyennement satisfaisant :	coefficient 0.4
- insatisfaisant :	coefficient 0.2
- réponse manquante :	coefficient 0

Analyse des contraintes du site et du projet - Notation sur 5 points

Sur la base du mémoire technique, la notation du critère "Analyse des contraintes du site et du projet" sera effectuée en appliquant à la note maximale de chaque sous critère l'un des coefficients suivant

- excellent :	coefficient 1
- très satisfaisant :	coefficient 0.8
- satisfaisant :	coefficient 0.6
- moyennement satisfaisant :	coefficient 0.4
- insatisfaisant :	coefficient 0.2
- réponse manquante :	coefficient 0

Cohérence du DPGF et de l'offre - Notation sur 5 points

Sur la base du mémoire technique, la notation du critère "Cohérence du DPGF et de l'offre" sera effectuée en appliquant à la note maximale de chaque sous critère l'un des coefficients suivant

- excellent :	coefficient 1
- très satisfaisant :	coefficient 0.8
- satisfaisant :	coefficient 0.6
- moyennement satisfaisant :	coefficient 0.4
- insatisfaisant :	coefficient 0.2
- réponse manquante :	coefficient 0

Pertinence de la démarche d'insertion sur la base du mémoire technique - Notation sur 5 points

Sur la base du mémoire technique, la notation du critère "Pertinence de la démarche d'insertion sur la base du mémoire technique" sera effectuée en appliquant à la note maximale de chaque sous critère l'un des coefficients suivant

- excellent :	coefficient 1
- très satisfaisant :	coefficient 0.8
- satisfaisant :	coefficient 0.6
- moyennement satisfaisant :	coefficient 0.4
- insatisfaisant :	coefficient 0.2
- réponse manquante :	coefficient 0

6 ANALYSE DES OFFRES

LOT 1 – VOIRIES ET RESEAUX DIVERS

6.1.1 Prix (30 points)

Rappel, Montant d'objectif : 858 116.54 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)	PRIX pondération sur 30	CLASSEMENT
COLAS FRANCE	841 830.75	22.27	2
EIFFAGE ROUTE NORD EST	1 199 711.20	15.63	3
EUROVIA PAS DE CALAIS	624 937.10	30.00	1

6.1.2 Procédure d'exécution des ouvrages (25 points)

6.1.2.1 Programme d'exécution des différentes tâches (15 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 15 pts	CLASSEMENT
COLAS FRANCE	1	15	1
EIFFAGE ROUTE NORD EST	1	15	1
EUROVIA PAS DE CALAIS	1	15	1

6.1.2.2 Planning détaillé des tâches et effectifs affectés (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
COLAS FRANCE	1	10	1
EIFFAGE ROUTE NORD EST	0.6	6	2
EUROVIA PAS DE CALAIS	1	10	1

6.1.3 Fiches techniques des matériaux (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
COLAS FRANCE	1	10	1
EIFFAGE ROUTE NORD EST	1	10	1
EUROVIA PAS DE CALAIS	1	10	1

6.1.4 Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)**6.1.4.1 Gestion des déchets de chantier (5 points)**

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
COLAS FRANCE	0.8	4	1
EIFPAGE ROUTE NORD EST	0.4	2	2
EUROVIA PAS DE CALAIS	0.4	2	2

6.1.4.2 Hygiène et sécurité (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
COLAS FRANCE	1	5	1
EIFPAGE ROUTE NORD EST	0.4	2	2
EUROVIA PAS DE CALAIS	0.4	2	2

6.1.5 Moyens humains et matériels (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
COLAS FRANCE	0.8	8	2
EIFPAGE ROUTE NORD EST	1	10	1
EUROVIA PAS DE CALAIS	1	10	1

6.1.6 Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
COLAS FRANCE	0.8	4	1
EIFPAGE ROUTE NORD EST	0.8	4	1
EUROVIA PAS DE CALAIS	0.8	4	1

6.1.7 Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
COLAS FRANCE	0.8	4	1
EIFPAGE ROUTE NORD EST	0.4	2	2
EUROVIA PAS DE CALAIS	0.8	4	1

6.1.8 Pertinence de la démarche d'insertion sur la base du mémoire technique (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
COLAS FRANCE	0.8	4	2
EIFPAGE ROUTE NORD EST	1	5	1
EUROVIA PAS DE CALAIS	0.4	2	3

TABLEAU RECAPITULATIF LOT 1 – VOIRIES RESEAUX DIVERS

Entreprises	COLAS FRANCE	EIFPAGE ROUTE NORD EST	EUROVIA PAS DE CALAIS
Prix (30 points)	22.27	15.63	30.00
Procédure d'exécution des ouvrages (25 pts)	25	21	25
Fiche technique des matériaux (10 points)	10	10	10
Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)	9	4	4
Moyens humains et matériels (10 points)	8	10	10
Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)	4	4	4
Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)	4	2	4
Pertinence de la démarche d'insertion sur la base du mémoire technique (5 points)	4	5	2
Note totale (100 points)	86.27	71.63	89.00
Classement	2	3	1

AVIS DU MAITRE D'ŒUVRE :

Suite à l'analyse ci-avant, nous vous proposons le classement suivant :

1 – EUROVIA PAS DE CALAIS

2 – COLAS

3 – EIFPAGE ROUTE NORD EST

Remarque du Maître d'œuvre :

Nous vous proposons de retenir l'offre de l'entreprise EUROVIA PAS DE CALAIS pour un montant de 624 937.10 €

DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE :

Le pouvoir adjudicataire a pris la décision d'attribuer le lot 01 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS à l'entreprise EUROVIA PAS DE CALAIS, pour un montant de 624 937.10 € HT

LOT 2 – GROS ŒUVRE ETENDU – CLOS COUVERT - CARRELAGES

6.1.1 Prix (30 points)

Rappel, Montant d'objectif : 4 891 617.10 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)	PRIX pondération sur 30	CLASSEMENT
BC NORD	4 625 169.00	30.00	1
EIFFAGE CONSTRUCTION	5 385 000.00	25.77	3
SOGEA CARONI	5 251 987.00	26.42	2

Après analyse approfondie des offres et interrogation des entreprises, il s'avère que la proposition de l'entreprise SOGEA CARONI est irrégulière, conformément à l'article L.2152-2 du code de la commande publique.

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

En effet, les matériaux proposés par l'entreprise (laine de roche) ne correspondent pas aux prescriptions du CCTP et l'isolant thermique imposé, à savoir le "foam glass".

6.1.2 Procédure d'exécution des ouvrages (25 points)

6.1.2.1 Programme d'exécution des différentes tâches (15 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 15 pts	CLASSEMENT
BC NORD	0.8	12	2
EIFFAGE CONSTRUCTION	0.8	12	2

6.1.2.2 Planning détaillé des tâches et effectifs affectés (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
BC NORD	1	10	1
EIFFAGE CONSTRUCTION	1	10	1

6.1.3 Fiches techniques des matériaux (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
BC NORD	0.6	6	1
EIFFAGE CONSTRUCTION	0.6	6	1

6.1.4 Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)**6.1.4.1 Gestion des déchets de chantier (5 points)**

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
BC NORD	1	5	1
EIFFAGE CONSTRUCTION	1	5	1

6.1.4.2 Hygiène et sécurité (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
BC NORD	0.8	4	2
EIFFAGE CONSTRUCTION	0.4	2	3

6.1.5 Moyens humains et matériels (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
BC NORD	1	10	1
EIFFAGE CONSTRUCTION	1	10	1

6.1.6 Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
BC NORD	0.6	3	2
EIFFAGE CONSTRUCTION	1	5	1

6.1.7 Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
BC NORD	0.8	4	1
EIFFAGE CONSTRUCTION	0.8	4	1

6.1.8 Pertinence de la démarche d'insertion sur la base du mémoire technique (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
BC NORD	1	5	1
EIFFAGE CONSTRUCTION	1	5	1

TABLEAU RECAPITULATIF LOT 2 – GROS ŒUVRE ETENDU – CLOS COUVERT - CARRELAGES

Entreprises	BC NORD	EIFFAGE CONSTRUCTION
Prix (30 points)	30.00	25.77
Procédure d'exécution des ouvrages (25 pts)	22	22
Fiche technique des matériaux (10 points)	6	6
Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)	9	7
Moyens humains et matériels (10 points)	10	10
Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)	3	5
Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)	4	4
Pertinence de la démarche d'insertion sur la base du mémoire technique (5 points)	5	5
Note totale (100 points)	89.00	84.77
Classement	1	3

AVIS DU MAITRE D'ŒUVRE :

Suite à l'analyse ci-avant, nous vous proposons le classement suivant :

Suite à l'analyse technique, l'offre de l'entreprise SOGEA CARONI est déclarée non conforme.

1 – BC NORD

2 – EIFFAGE CONSTRUCTION

SOGEA CARONI: NON CONFORME

Remarque du Maître d'œuvre :

Nous vous proposons de retenir l'offre de l'entreprise BC NORD pour un montant de 4 625 169.00 € H.T.

DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE :

Le pouvoir adjudicataire a pris la décision d'attribuer le lot 02 GROS ŒUVRE ETENDU à l'entreprise BC NORD, pour un montant de 4 625 169.00 € HT

LOT 3 – CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS

6.2.1 Prix (35 points)

Rappel, Montant d'objectif : 162 461.08 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)	PRIX pondération sur 35 pts	CLASSEMENT
REFLEX STAMI	225 320.47	35.00	1
SA SAPISO	233 302.58	33.80	2

6.1.2 Procédure d'exécution des ouvrages (25 points)

6.1.2.1 Programme d'exécution des différentes tâches (15 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 15 pts	CLASSEMENT
REFLEX STAMI	0.6	9	2
SA SAPISO	1	15	1

6.1.2.2 Planning détaillé des tâches et effectifs affectés (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
REFLEX STAMI	0.6	6	1
SA SAPISO	0.6	6	1

6.1.3 Fiches techniques des matériaux (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
REFLEX STAMI	1	10	1
SA SAPISO	1	10	1

6.1.4 Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)

6.1.4.1 Gestion des déchets de chantier (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
REFLEX STAMI	0.8	4	2
SA SAPISO	1	5	1

6.1.4.2 Hygiène et sécurité (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
REFLEX STAMI	0.8	4	2
SA SAPISO	1	5	1

6.1.5 Moyens humains et matériels (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
REFLEX STAMI	1	10	1
SA SAPISO	1	10	1

6.1.6 Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
REFLEX STAMI	1	5	1
SA SAPISO	0	0	2

6.1.7 Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
REFLEX STAMI	0.8	4	2
SA SAPISO	1	5	1

TABLEAU RECAPITULATIF LOT 3 – CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS

Entreprises	REFLEX STAMI	SA SAPISO
Prix (35 points)	35.00	33.80
Procédure d'exécution des ouvrages (25 pts)	15	21
Fiche technique des matériaux (10 points)	10	10
Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)	8	10
Moyens humains et matériels (10 points)	10	10
Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)	5	0
Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)	4	5
Note totale (100 points)	87.00	89.80
Classement	2	1

AVIS DU MAITRE D'ŒUVRE :

Suite à l'analyse ci-avant, nous vous proposons le classement suivant :

1 – SA SAPISO

2 – REFLEX STAMI

Remarque du Maître d'œuvre :

Nous vous proposons de retenir l'offre de l'entreprise SA SAPISO pour un montant de 233 302.58 € H.T.

DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE :

Le pouvoir adjudicataire a pris la décision d'attribuer le lot 03 CLOISONS – DOUBLAGE - PLAFONDS à l'entreprise SA SAPISO, pour un montant de 233 302.58 € HT.

LOT 4 – MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

6.2.1 Prix (35 points)

Rappel, Montant d'objectif : 90 947.90 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)	PRIX pondération sur 35 pts	CLASSEMENT
BARA MENUISERIE	67 832.22	35	1
SARL MENUISERIE FOURNY	99 869.96	23.77	2

DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE :

Le pouvoir adjudicataire a pris la décision de ne pas attribuer le lot, et de le classer sans suite pour des motifs techniques et juridiques : certains besoins nécessitent d'être redéfinis et précisés, entraînant par voie de conséquence une modification du cahier des charges techniques particulières.

LOT 5 – EQUIPEMENTS DE VESTIAIRES

6.2.1 Prix (35 points)

Rappel, Montant d'objectif : 75 746.69 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)	PRIX pondération sur 35 pts	CLASSEMENT
MENUISERIE COTE D'OPALE	145 174.00	21.54	3
NAVIC	89 338.00	35	1
STANDIS	136 790.00	22.86	2

6.1.2 Procédure d'exécution des ouvrages (25 points)

6.1.2.1 Programme d'exécution des différentes tâches (15 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 15 pts	CLASSEMENT
MENUISERIE COTE D'OPALE	1	15	1
NAVIC	1	15	1
STANDIS	1	15	1

6.1.2.2 Planning détaillé des tâches et effectifs affectés (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
MENUISERIE COTE D'OPALE	0.4	4	3
NAVIC	1	10	1
STANDIS	0.8	8	2

6.1.3 Fiches techniques des matériaux (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
MENUISERIE COTE D'OPALE	0.4	4	2
NAVIC	1	10	1
STANDIS	1	10	1

6.1.4 Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)**6.1.4.1 Gestion des déchets de chantier (5 points)**

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
MENUISERIE COTE D'OPALE	1	5	1
NAVIC	1	5	1
STANDIS	1	5	1

6.1.4.2 Hygiène et sécurité (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
MENUISERIE COTE D'OPALE	1	5	1
NAVIC	1	5	1
STANDIS	1	5	1

6.1.5 Moyens humains et matériels (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
MENUISERIE COTE D'OPALE	0.4	4	3
NAVIC	0.6	6	2
STANDIS	1	10	1

6.1.6 Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
MENUISERIE COTE D'OPALE	0.2	1	3
NAVIC	0.8	4	1
STANDIS	0.4	2	2

6.1.7 Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
MENUISERIE COTE D'OPALE	0.8	4	2
NAVIC	1	5	1
STANDIS	1	5	1

TABLEAU RECAPITULATIF LOT 5 – EQUIPEMENTS DE VESTIAIRES

Entreprises	MENUISERIE COTE D'OPALE	NAVIC	STANDIS
Prix (35 points)	21.54	35.00	22.86
Procédure d'exécution des ouvrages (25 pts)	19	25	23
Fiche technique des matériaux (10 points)	4	10	10
Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)	10	10	10
Moyens humains et matériels (10 points)	4	6	10
Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)	1	4	2
Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)	4	5	5
Note totale (100 points)	63.54	95.00	82.86
Classement	3	1	2

AVIS DU MAITRE D'ŒUVRE :

Suite à l'analyse ci-avant, nous vous proposons le classement suivant :

1 – NAVIC

2 – STANDIS

3 – MENUISERIES COTE D'OPALE

Remarque du Maître d'œuvre :

Nous vous proposons de retenir l'offre de l'entreprise NAVIC pour un montant de 89 338.00 € H.T.

DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE :

Le pouvoir adjudicataire a pris la décision d'attribuer le lot 05 EQUIPEMENTS DE VESTIAIRES à l'entreprise NAVIC, pour un montant de 89 338 € HT.

LOT 6 – PEINTURE – SOL SOUPLE - SIGNALÉTIQUE

6.2.1 Prix (35 points)

Rappel, Montant d'objectif : 35 974.48 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)	PRIX pondération sur 35 pts	CLASSEMENT
DRCP	42 786.60	34.54	2
ESPACE ET NUANCES	42 228.43	35.00	1

6.1.2 Procédure d'exécution des ouvrages (25 points)

6.1.2.1 Programme d'exécution des différentes tâches (15 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 15 pts	CLASSEMENT
DRCP	1	15	1
ESPACE ET NUANCES	1	15	1

6.1.2.2 Planning détaillé des tâches et effectifs affectés (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
DRCP	0.2	2	2
ESPACE ET NUANCES	0.6	6	1

6.1.3 Fiches techniques des matériaux (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
DRCP	0.4	4	2
ESPACE ET NUANCES	1	10	1

6.1.4 Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)

6.1.4.1 Gestion des déchets de chantier (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
DRCP	1	5	1
ESPACE ET NUANCES	1	5	1

6.1.4.2 Hygiène et sécurité (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
DRCP	1	5	1
ESPACE ET NUANCES	1	5	1

6.1.5 Moyens humains et matériels (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
DRCP	1	10	1
ESPACE ET NUANCES	1	10	1

6.1.6 Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
DRCP	1	5	1
ESPACE ET NUANCES	0.8	4	2

6.1.7 Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
DRCP	1	5	1
ESPACE ET NUANCES	1	5	1

TABLEAU RECAPITULATIF LOT 6 – PEINTURE – SOL SOUPLE - SIGNALÉTIQUE

Entreprises	DRCP	ESPACE ET NUANCES
Prix (35 points)	34.54	35.00
Procédure d'exécution des ouvrages (25 pts)	17	21
Fiche technique des matériaux (10 points)	4	10
Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)	10	10
Moyens humains et matériels (10 points)	10	10
Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)	5	4
Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)	5	5
Note totale (100 points)	85.54	95.00
Classement	2	1

AVIS DU MAÎTRE D'ŒUVRE :

Suite à l'analyse ci-avant, nous vous proposons le classement suivant :

1 – ESPACE ET NUANCES

2 – DRCP

Remarque du Maître d'œuvre :

Nous vous proposons de retenir l'offre de l'entreprise ESPACES ET NUANCES pour un montant de 42 228.43 € H.T.

DECISION DU MAÎTRE D'OUVRAGE :

Le pouvoir adjudicataire a pris la décision d'attribuer le lot 06 PEINTURE – SOL SOUPLE - SIGNALÉTIQUE à l'entreprise ESPACE ET NUANCES, pour un montant de 42 228.43 € HT.

LOT 7 – CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION – TRAITEMENT D'AIR - PLOMBERIE

6.2.1 Prix (35 points)

Rappel, Montant d'objectif : € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)	PRIX pondération sur 35 pts	CLASSEMENT
AXIMA CONCEPT	975 900.00	34.43	3
EAU AIR SYSTEME	1 099 691.27	30.55	4
HYDROLINE	960 000.00	35.00	2
MISSENARD QUINT	959 900.00	35.00	1
SANTERNE NORD TERTIAIRE	1 125 000.00	29.86	5

6.1.2 Procédure d'exécution des ouvrages (25 points)

6.1.2.1 Programme d'exécution des différentes tâches (15 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 15 pts	CLASSEMENT
AXIMA CONCEPT	1	15	1
EAU AIR SYSTEME	1	15	1
HYDROLINE	1	15	1
MISSENARD QUINT	1	15	1
SANTERNE NORD TERTIAIRE	1	15	1

6.1.2.2 Planning détaillé des tâches et effectifs affectés (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
AXIMA CONCEPT	1	10	1
EAU AIR SYSTEME	1	10	1
HYDROLINE	1	10	1
MISSENARD QUINT	0.6	6	2
SANTERNE NORD TERTIAIRE	1	10	1

6.1.3 Fiches techniques des matériaux (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
AXIMA CONCEPT	0.8	8	2
EAU AIR SYSTEME	1	10	1
HYDROLINE	1	10	1
MISSENARD QUINT	1	10	1
SANTERNE NORD TERTIAIRE	1	10	1

6.1.4 Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)**6.1.4.1 Gestion des déchets de chantier (5 points)**

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
AXIMA CONCEPT	1	5	1
EAU AIR SYSTEME	0.8	4	2
HYDROLINE	0.8	4	2
MISSENARD QUINT	0.6	3	3
SANTERNE NORD TERTIAIRE	1	5	1

6.1.4.2 Hygiène et sécurité (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
AXIMA CONCEPT	1	5	1
EAU AIR SYSTEME	0.4	2	2
HYDROLINE	1	5	1
MISSENARD QUINT	1	5	1
SANTERNE NORD TERTIAIRE	1	5	1

6.1.5 Moyens humains et matériels (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
AXIMA CONCEPT	1	10	1
EAU AIR SYSTEME	1	10	1
HYDROLINE	1	10	1
MISSENARD QUINT	1	10	1
SANTERNE NORD TERTIAIRE	1	10	1

6.1.6 Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
AXIMA CONCEPT	0.6	3	2
EAU AIR SYSTEME	1	5	1
HYDROLINE	1	5	1
MISSENARD QUINT	0.4	2	3
SANTERNE NORD TERTIAIRE	0.4	2	3

6.1.7 Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
AXIMA CONCEPT	1	5	1
EAU AIR SYSTEME	1	5	1
HYDROLINE	0.8	4	2
MISSENARD QUINT	1	5	1
SANTERNE NORD TERTIAIRE	1	5	1

**TABLEAU RECAPITULATIF LOT 7 – CHAUFFAGE VENTILATION
CLIMATISATION – TRAITEMENT D’AIR - PLOMBERIE**

Entreprises	AXIMA CONCEPT	EAU AIR SYSTEME	HYDROLINE	MISSENARD QUINT	SANTERNE NORD TERTIAIRE
Prix (35 points)	34.43	30.55	35.00	35.00	29.86
Procédure d’exécution des ouvrages (25 pts)	25	25	25	21	25
Fiche technique des matériaux (10 points)	8	10	10	10	10
Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)	10	6	9	8	10
Moyens humains et matériels (10 points)	10	10	10	10	10
Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)	3	5	5	2	2
Cohérence du DPGF et de l’offre (5 points)	5	5	4	5	5
Note totale (100 points)	95.43	91.55	98.00	91.00	91.86
Classement	2	4	1	5	3

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :

Suite à l’analyse ci-avant, nous vous proposons le classement suivant :

- 1 – HYDROLINE**
- 2 – AXIMA CONCEPT
- 3 – SANTERNE NORD TERTIAIRE
- 4 – EAU AIR SYSTEME
- 5 – MISSENARD QUINT

Remarque du Maître d’œuvre :

Nous vous proposons de retenir l’offre de l’entreprise HYDROLINE pour un montant de 960 000 .00 € H.T.

DECISION DU MAITRE D’OUVRAGE :

Le pouvoir adjudicataire a pris la décision d’attribuer le lot 07 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION – TRAITEMENT D’AIR - PLOMBERIE à l’entreprise HYDROLINE, pour un montant de 960 000.00 € HT.

LOT 8 – TRAITEMENT D'EAU

6.2.1 Prix (35 points)

Rappel, Montant d'objectif : 685 144.33 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)	PRIX pondération sur 35 pts	CLASSEMENT
EAU AIR SYSTEME	564 978.08	32.21	3
NTEC NORD TRAITEMENT D'EAU	548 682.79	33.17	2
TECH'O FLUIDES	520 000.00	35.00	1

6.1.2 Procédure d'exécution des ouvrages (25 points)

6.1.2.1 Programme d'exécution des différentes tâches (15 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 15 pts	CLASSEMENT
EAU AIR SYSTEME	0	0	2
NTEC NORD TRAITEMENT D'EAU	1	15	1
TECH'O FLUIDES	1	15	1

6.1.2.2 Planning détaillé des tâches et effectifs affectés (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
EAU AIR SYSTEME	1	10	1
NTEC NORD TRAITEMENT D'EAU	0.4	4	2
TECH'O FLUIDES	1	10	1

6.1.3 Fiches techniques des matériaux (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
EAU AIR SYSTEME	1	10	1
NTEC NORD TRAITEMENT D'EAU	1	10	1
TECH'O FLUIDES	1	10	1

6.1.4 Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)**6.1.4.1 Gestion des déchets de chantier (5 points)**

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
EAU AIR SYSTEME	0	0	2
NTEC NORD TRAITEMENT D'EAU	1	5	1
TECH'O FLUIDES	1	5	1

6.1.4.2 Hygiène et sécurité (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
EAU AIR SYSTEME	0	0	3
NTEC NORD TRAITEMENT D'EAU	0.6	3	2
TECH'O FLUIDES	1	5	1

6.1.5 Moyens humains et matériels (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
EAU AIR SYSTEME	0.4	4	2
NTEC NORD TRAITEMENT D'EAU	1	10	1
TECH'O FLUIDES	1	10	1

6.1.6 Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
EAU AIR SYSTEME	0	0	3
NTEC NORD TRAITEMENT D'EAU	0.4	2	2
TECH'O FLUIDES	0.6	3	1

6.1.7 Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
EAU AIR SYSTEME	0.8	4	2
NTEC NORD TRAITEMENT D'EAU	0.8	4	2
TECH'O FLUIDES	1	5	1

TABLEAU RECAPITULATIF LOT 8 – TRAITEMENT D'EAU

Entreprises	EAU AIR SYSTEME	NTEC NORD TRAITEMENT D'EAU	TECH'O FLUIDES
Prix (35 points)	32.21	33.17	35.00
Procédure d'exécution des ouvrages (25 pts)	10	19	25
Fiche technique des matériaux (10 points)	10	10	10
Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)	0	8	10
Moyens humains et matériels (10 points)	4	10	10
Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)	0	2	3
Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)	4	4	5
Note totale (100 points)	60.21	86.17	98.00
Classement	3	2	1

AVIS DU MAITRE D'ŒUVRE :

Suite à l'analyse ci-avant, nous vous proposons le classement suivant :

1 – TECH'O FLUIDES

2 – NTEC NORD TRAITEMENT

3 – EAU AIR SYSTEME

Remarque du Maître d'œuvre :

Nous vous proposons de retenir l'offre de l'entreprise TECH'O FLUIDES pour un montant de 520 000.00 € H.T.

DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE :

Le pouvoir adjudicataire a pris la décision d'attribuer le lot 08 TRAITEMENT D'EAU à l'entreprise TECH'O FLUIDES, pour un montant de 520 000.00 € HT.

LOT 9 – ELECTRICITE – CONTROLE D'ACCES

6.2.1 Prix (35 points)

Rappel, Montant d'objectif : 356 839.52 € HT

Entreprises	Montant (€ H.T.)	PRIX pondération sur 35 pts	CLASSEMENT
ECOTELEC ENERGIES	381 633.03	30.83	4
EIFFAGE ENERGIE STSEME	361 700.51	32.52	3
SATELEC	413 949.14	28.42	5
SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	336 121.50	35.00	1
WATELEC	345 045.21	34.09	2

6.2.1 Prix (35 points) compris option

Entreprises	Montant (€ H.T.)	PRIX pondération sur 35 pts	CLASSEMENT
ECOTELEC ENERGIES	492 392.06	26.93	4
EIFFAGE ENERGIE STSEME	419 308.32	31.62	3
SATELEC	493 234.22	26.88	5
SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	404 795.53	32.76	2
WATELEC	378 865.26	35.00	1

6.1.2 Procédure d'exécution des ouvrages (25 points)

6.1.2.1 Programme d'exécution des différentes tâches (15 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 15 pts	CLASSEMENT
ECOTELEC ENERGIES	1	15	1
EIFFAGE ENERGIE STSEME	1	15	1
SATELEC	1	15	1
SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	1	15	1
WATELEC	0.2	3	2

6.1.2.2 Planning détaillé des tâches et effectifs affectés (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
ECOTELEC ENERGIES	1	10	1
EIFFAGE ENERGIE STSEME	1	10	1
SATELEC	1	10	1
SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	1	10	1
WATELEC	1	10	1

6.1.3 Fiches techniques des matériaux (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
ECOTELEC ENERGIES	1	10	1
EIFFAGE ENERGIE STSEME	1	10	1
SATELEC	1	10	1
SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	1	10	1
WATELEC	0.8	8	2

6.1.4 Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)**6.1.4.1 Gestion des déchets de chantier (5 points)**

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
ECOTELEC ENERGIES	1	5	1
EIFFAGE ENERGIE STSEME	1	5	1
SATELEC	1	5	1
SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	1	5	1
WATELEC	0.6	3	2

6.1.4.2 Hygiène et sécurité (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
ECOTELEC ENERGIES	0.8	4	2
EIFFAGE ENERGIE STSEME	1	5	1
SATELEC	1	5	1
SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	1	5	1
WATELEC	0.4	2	3

6.1.5 Moyens humains et matériels (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
ECOTELEC ENERGIES	1	10	1
EIFFAGE ENERGIE STSEME	1	10	1
SATELEC	1	10	1
SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	1	10	1
WATELEC	0.6	6	2

6.1.6 Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
ECOTELEC ENERGIES	0	0	2
EIFFAGE ENERGIE STSEME	1	5	1
SATELEC	1	5	1
SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	1	5	1
WATELEC	0	0	2

6.1.7 Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
ECOTELEC ENERGIES	1	5	1
EIFFAGE ENERGIE STSEME	1	5	1
SATELEC	1	5	1
SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	1	5	1
WATELEC	1	5	1

TABLEAU RECAPITULATIF LOT 9 – ELECTRICITE – CONTROLE D'ACCES

Entreprises	ECOTELEC ENERGIES	EIFFAGE ENERGIE SYSTEME	SATELEC	SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	WATELEC
Prix (35 points)	30.83	32.52	28.42	35.00	34.09
Procédure d'exécution des ouvrages (25 pts)	25	25	25	25	13
Fiche technique des matériaux (10 points)	10	10	10	10	8
Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)	9	10	10	10	5
Moyens humains et matériels (10 points)	10	10	10	10	6
Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)	0	5	5	5	0
Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)	5	5	5	5	5
Note totale (100 points)	89.83	97.52	93.42	100.00	71.09
Classement	4	2	3	1	5

TABLEAU RECAPITULATIF LOT 9 – ELECTRICITE – CONTROLE D'ACCES
Compris option photovoltaïque

Entreprises	ECOTELEC ENERGIES	EIFPAGE ENERGIE SYSTEME	SATELEC	SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	WATELEC
Prix (35 points)	26.93	31.62	26.88	32.76	35.00
Procédure d'exécution des ouvrages (25 pts)	25	25	25	25	13
Fiche technique des matériaux (10 points)	10	10	10	10	8
Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)	9	10	10	10	5
Moyens humains et matériels (10 points)	10	10	10	10	6
Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)	0	5	5	5	0
Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)	5	5	5	5	5
Note totale (100 points)	85.93	96.62	91.88	97.76	72.00
Classement	4	2	3	1	5

AVIS DU MAITRE D'ŒUVRE :

Suite à l'analyse ci-avant, nous vous proposons le classement suivant :

- 1 – SOCIETE ELECTRICITE GENERALE**
- 2 – EIFPAGE ENERGIE STSYTEME**
- 3 – SATELEC**
- 4 – ECOTELEC ENERGIES**
- 5 - WATELEC**

Remarque du Maître d'œuvre :

Nous vous proposons de retenir l'offre de l'entreprise SOCIETE ELECTRICITE GENERALE pour un montant de 336 121.50 € H.T.

Le montant de l'option photovoltaïque de l'entreprise SOCIETE ELECTRICITE GENERALE s'élève à 68 674,03 € H.T.

Soit un montant total de 404 795.53 € H.T., si l'option est retenue.

DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE :

Le pouvoir adjudicataire a pris la décision d'attribuer le lot 09 ELECTRICITE – CONTROLE D'ACCES à l'entreprise SOCIETE ELECTRICITE GENERALE, pour un montant de 404 795 .53 € HT, option photovoltaïque comprise.

LOT 10 – PAYSAGES**6.2.1 Prix (30 points)****Rappel, Montant d'objectif : 79 897.19 € HT**

Entreprises	Montant du DEAD (€ H.T.)	PRIX pondération sur 40 pts	CLASSEMENT
IDVERDE	87 921.19	22.27	2
SEVE	65 262.83	30.00	1
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE	89 004.48	22.00	3

6.1.2 Procédure d'exécution des ouvrages (25 points)**6.1.2.1 Programme d'exécution des différentes tâches (15 points)**

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 15 pts	CLASSEMENT
IDVERDE	1	15	1
SEVE	0.8	12	2
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE	0.6	9	3

6.1.2.2 Planning détaillé des tâches et effectifs affectés (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
IDVERDE	1	10	1
SEVE	0.8	8	2
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE	0	0	3

6.1.3 Fiches techniques des matériaux (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
IDVERDE	1	10	1
SEVE	0.8	8	2
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE	0.8	8	2

6.1.4 Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)**6.1.4.1 Gestion des déchets de chantier (5 points)**

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
IDVERDE	0.6	3	3
SEVE	0.8	4	2
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE	1	5	1

6.1.4.2 Hygiène et sécurité (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
IDVERDE	1	5	1
SEVE	0.8	4	2
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE	1	5	1

6.1.5 Moyens humains et matériels (10 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 10 pts	CLASSEMENT
IDVERDE	1	10	1
SEVE	1	10	1
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE	1	10	1

6.1.6 Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
IDVERDE	1	5	1
SEVE	0.4	2	2
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE	0.4	2	2

6.1.7 Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
IDVERDE	1	5	1
SEVE	1	5	1
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE	1	5	1

6.1.8 Pertinence de la démarche d'insertion sur la base du mémoire technique (5 points)

ENTREPRISES	Coefficient	Note sur 5 pts	CLASSEMENT
IDVERDE	1	5	1
SEVE	1	5	1
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE	1	5	1

TABLEAU RECAPITULATIF LOT 10 – PAYSAGES

Entreprises	IDVERDE	SEVE	TERIDEAL HAUTS DE FRANCE
Prix (30 points)	22.27	30.00	22.00
Procédure d'exécution des ouvrages (25 pts)	25	20	9
Fiche technique des matériaux (10 points)	10	8	8
Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité (10 points)	8	8	10
Moyens humains et matériels (10 points)	10	10	10
Analyse des contraintes du site et du projet (5 points)	5	2	2
Cohérence du DPGF et de l'offre (5 points)	5	5	5
Pertinence de la démarche d'insertion sur la base du mémoire technique (5 points)	5	5	5
Note totale (100 points)	90.27	88	71.00
Classement	1	2	3

AVIS DU MAITRE D'ŒUVRE :

Suite à l'analyse ci-avant, nous vous proposons le classement suivant :

1 – IDVERDE

2 – SEVE

3 – TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

Remarque du Maître d'œuvre :

Nous vous proposons de retenir l'offre de l'entreprise IDVERDE pour un montant de 87 921.19 € H.T.

DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE :

Le pouvoir adjudicataire a pris la décision d'attribuer le lot 10 PAYSAGE à l'entreprise IDVERDE, pour un montant de 87 921.19 € HT.

7 PROPOSITION FINALE

Au regard des critères de sélection, il est proposé à la commission de retenir :

- Pour le lot 1 l'offre de la société EUROVIA PAS DE CALAIS
pour un montant de 624 937.10 € HT
- Pour le lot 2 l'offre de la société BC NORD
pour un montant de 4 625 169.00 € HT
- Pour le lot 3 l'offre de la société SA SAPISO
pour un montant de 233 302.58 € HT
- Pour le lot 5 l'offre de la société NAVIC
pour un montant de 89 338.00 € HT
- Pour le lot 6 l'offre de la société ESPACE ET NUANCES
pour un montant de 42 228.43 € HT
- Pour le lot 7 l'offre de la société HYDROLINE
pour un montant de 960 000.00 € HT
- Pour le lot 8 l'offre de la société TECH'O FLUIDES
pour un montant de 520 000.00 € HT
- Pour le lot 9 l'offre de la société SOCIETE ELECTRICITE GENERALE
pour un montant de 336 121.50 € HT
- Pour le lot 10 l'offre de la société IDVERDE
pour un montant de 87 921.19 € HT

DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE :

Suite à l'analyse ci-avant, le pouvoir adjudicataire a pris la décision d'attribuer les lots 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, compris option et 10, pour un montant de 7 587 664.83 € HT.

Et de désigner le lot 04 infructueux, il sera par conséquent relancé dans une procédure séparée.

LOT 01 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS			
Entreprises	COLAS	EIFPAGE ROUTE NORD EST	EUROVIA PAS DE CALAIS
<u>Procédure d'exécution des ouvrages</u>	Programme d'exécution détaillé par phase et par tâche. Réponse excellente Planning détaillé des tâches avec effectif par tâche fourni. Réponse excellente	Programme d'exécution détaillé par phase et par tâche. Réponse excellente Planning détaillé des tâches fourni. Effectifs définis de manière générale. Réponse satisfaisante	Programme d'exécution détaillé par phase et par tâche. Réponse excellente. Planning détaillé des tâches avec effectif par tâche fourni. Réponse excellente
<u>Note / 25 pts</u>	25/25	21/25	25/25
<u>Fiche technique des matériaux</u>	Quasi-totalité des fiches techniques fournies. Pas de non-conformité. Réponse excellente	Quasi-totalité des fiches techniques fournie. Pas de non-conformité. Réponse excellente	Quasi-totalité des fiches techniques fournie. Pas de non-conformité. Réponse excellente
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	10/10	10/10
<u>Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité</u>	Enjeux environnementaux définis. Mise en place d'un Système de Management Environnemental. Fiches environnementales. Mesures de réduction des nuisances définies. Schéma Organisationnel du Suivi et élimination des Déchets définie. Nature des déchets définie. Pas de quantification des déchets. Réponse très satisfaisante. Organisation définie. Rôle des encadrants défini. EPI. Formation du personnel. Identification des risques. Mesures de sécurité définies. Réponse excellente	Schéma Organisationnel du Suivi et élimination des Déchets défini. Nature des déchets définie. Quantification des déchets. Réponse moyennement satisfaisante. Organisation définie. EPI. Formation du personnel. Mesures de sécurité définies. Réponse moyennement satisfaisante	Mesures de réduction des nuisances définies. Schéma Organisationnel du Suivi et élimination des Déchets défini. Nature des déchets non définie. Pas de quantification des déchets. Réponse moyennement satisfaisante. Organisation définie. EPI. Formation du personnel. Mesures de sécurité définies. Réponse moyennement satisfaisante
<u>Note / 10 pts</u>	9/10	4/10	4/10
<u>Moyens humains et matériels</u>	Organigramme fourni. Encadrement et ouvriers désignés. Moyens matériels et humains définis par tâche. Réponse très satisfaisante	Organigramme fourni. Encadrement désigné. CV de l'encadrement fourni. Sous traitants pressentis définis. Moyens matériels et humains définis par tâche. Réponse excellente	Organigramme fourni. Encadrement désigné. CV de l'encadrement fourni. Sous traitants pressentis définis. Moyens matériels et humains définis par tâche. Réponse excellente
<u>Note / 10 pts</u>	8/10	10/10	10/10
<u>Analyse des contraintes du site et du projet</u>	Visite du site effectuée. Analyse des contraintes faite et solutions proposées. Réponse très satisfaisante	Visite du site effectuée. Analyse des contraintes faite et solutions proposées. Réponse très satisfaisante	Visite du site effectuée. Analyse des contraintes faite et solutions proposées. Réponse très satisfaisante
<u>Note / 5 pts</u>	4/5	4/5	4/5
<u>Cohérence du DPGF et de l'offre</u>	Offre suivant DPGF fourni. Tous les postes chiffrés renseignés. Manque les prix unitaires pour mémoire des terrassements en ISDI+, ISDND et ISDD. Réponse très satisfaisante	Offre suivant DPGF fourni. Tous les postes chiffrés renseignés. Erreur manifeste pour les postes 2.3.8 et 2.3.9. Réponse moyennement satisfaisante	Offre suivant DPGF fourni. Tous les postes chiffrés renseignés. Réponse très satisfaisante
<u>Note / 5 pts</u>	4/5	2/5	4/5
<u>Pertinence de la démarche d'insertion sur la base du mémoire technique</u>	Respect du CCAP concernant les heures d'insertion soit 500 heures. Type de poste défini. Modalités d'encadrement et de recrutement définies. Réponse très satisfaisante	Propose de doubler les heures d'insertion par rapport aux exigences CCAP soit 1000 heures; Type de poste défini. Modalités d'encadrement et de recrutement définies. Réponse excellente	Respect du CCAP concernant les heures d'insertion soit 500 heures. Type de poste non défini. Modalités d'encadrement et de recrutement définies. Réponse moyennement satisfaisante
<u>Note / 5 pts</u>	4/5	5/5	2/5
<u>NOTE TOTALE / 70 pts</u>	64/70	56/70	59/70

LOT 02 GROS ŒUVRE ETENDU

Entreprises	BC NORD	EIFPAGE CONSTRUCTION
<u>Procédure d'exécution des ouvrages</u>	<p>Travaux préparatoires : gestion de l' organisation de chantier (implantation, zone de stockage, plans d'installation de chantier...) Réunion hebdomadaire pour la coordination par le responsable de synthèse du lot (s'occupe aussi des besoins en fourniture) Travaux d'exécution : L'exécution des ouvrages est imagée avec des plans mais peu expliqué. L'entreprise développe peu l'exécution des travaux propre aux ouvrages et aux différentes tâches. L'ensemble est imagé. Réponse très satisfaisante</p> <ul style="list-style-type: none">- Planning détaillé par tâches et par ouvrages- L'effectif est affecté à chaque tâche- Le délais est conforme au marché- Moyens humains et matériels disponibles en cas d'éventuel retard. <p>L'entreprise fournit un planning détaillé par tâches. Elle prévoit 20 personnes pour les travaux de GO et précise à quelles tâches elles seront affectées. Réponse excellente</p>	<p>Les étapes d'exécution sont listés pour le Gros-œuvre (installations de chantier, terrassement, réalisation des pieux, montage de la grue, réalisation du sous-sol, etc.) et les travaux de charpente. Plans de repérage et schémas de mise en œuvre fournis. L'entreprise développe son programme d'exécution pour chacun des ouvrages. L'ensemble est bien imagé mais générique. Réponse très satisfaisante</p> <ul style="list-style-type: none">- Planning détaillé par tâches et par ouvrages- L'effectif est affecté à chaque tâches- Le délais est conforme au marché- L'entreprise anticipe les éventuels retards <p>L'entreprise fournit un planning détaillé par tâches. Elle prévoit 18 personnes pour les travaux de gros-œuvre et précise à quelles tâches elles seront affectées. Réponse excellente</p>
<u>Note / 25 pts</u>	22/25	22/25
<u>Fiche technique des matériaux</u>	<p>Fiches techniques présentes : - Brique - Cuvelage - Résine des bacs tampons - Isolant en infrastructure - Rabattement de nappe Manque les fiches techniques : - Béton - Isolant en superstructure - Réseaux sous dalle - Charpente Complexe d'étanchéité de toiture de la halle bassins : - Non précision du complexe d'étanchéité selon le mémoire technique - Fiches techniques de deux procédés => Demande de précision faite à l'entreprise Réponse satisfaisante</p>	<p>Fiches techniques présentes : - Briques - Cuvelage - Etanchéité des bacs tampons - Isolants sous dalle - Charpente bois pour lasures et traitement bois Manque les fiches techniques : - Béton - Aciers - Isolant en superstructure - Réseaux sous dalle - Ferrures - Bois Complexe d'étanchéité de toiture de la halle bassins : - Non conformité du complexe d'étanchéité selon le mémoire technique - Fiches techniques de deux procédés => Demande de précision faite à l'entreprise Réponse satisfaisante</p>
<u>Note / 10 pts</u>	6/10	6/10
<u>Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité</u>	<p>ENVIRONNEMENT : - Suppression de réserve en polystyrène - Utilisation de produits moins nocifs - Engins peu polluants - Kit de dépollution,</p>	<p>ENVIRONNEMENT : - Affichage des bons gestes sur le chantier - Mesure des quantités de déchets et des consommations d'énergie et d'eau pendant le chantier - Limiter le polystyrène - Protéger la zone humide proche du chantier (zone verte)</p>

	<p>- Vannes automatiques pour limiter la consommation d'eau</p> <p>NUISANCES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prévenir les riverains - Nuisances poussières : nettoyage régulier, pose de filets sur les bennes, grille caillebotis et lave-bottes - Moyens de rangements - Privilégier les appareils électriques aux pneumatiques - Véhicules peu bruyants - Favoriser la préfabrication - Matériels insonorisés - Éclairage automatique <p>DECHETS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tri et évacuation des déchets - Réemploi de mannequins ou fonds de coffrage - Privilégier la préfabrication -Calepinage - Limiter les impressions et le papier <p>Les nombreuses mesures environnementales, liés à la réduction des nuisances et des déchets sont détaillés et concrètes.</p> <p>Réponse excellente</p> <p>SECURITE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - EPI (casque, chaussures de sécurité, masques, lunettes, etc.) - Élaboration d'un PPSPS - Formation CACES - Prévention - Affichage des règles et consignes d'utilisation des engins et autres appareils - Présence de personnel formé aux premiers secours - Présence d'extincteurs - Utilisation de filets de sécurité, garde-corps <p>HYGIENE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installations réglementaires <p>L'entreprise met en place de nombreuses solutions pour assurer la sécurité. Elle aborde brièvement la qualité de l'hygiène.</p> <p>Réponse très satisfaisante</p>	<p>- Bungalows pré-équipés (électrovannes, robinets thermostatiques, radiateurs intelligents)</p> <p>- Kit anti-pollution</p> <p>NUISANCES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuisances sonores: isolé par des clôtures, utilisation de capot acoustique, appareils et engins peu bruyants - Informer les riverains -Réduire le nombre de véhicules et co-voiturer - Utilisation de scie circulaire pour limiter les poussières. <p>Réponse moyennement satisfaisante</p> <p>DECHETS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage régulier du chantier -Tri et suivi des déchets - Valorisation énergétique - Réduire au maximum les produits chimiques <p>SECURITE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - EPI (casques, lunettes, gants etc.) - Élaboration du PPSPS et du PIC - Échelles et escabeaux interdits - Outil FINAL SAFE (permet de signaler et indiquer les risques et bonnes pratiques) - Formation du personnel à la sécurité - Lutte contre les addictions (alcool et substance psychoactive) - Point prévention 1 fois par semaine - Balisage des zones - Cheminements par tapis rouge <p>HYGIENE : pas d'information.</p> <p>L'entreprise met en place de nombreuses solutions pour assurer la sécurité. Elle n'aborde pas la qualité de l'hygiène.</p> <p>La qualité de la sécurité et de l'hygiène est jugée moyennement satisfaisante.</p> <p>Les nombreuses mesures environnementales, liés à la réduction des nuisances et des déchets sont détaillés et concrètes.</p> <p>Réponse excellente</p>
<u>Note / 10 pts</u>	9/10	7/10
<u>Moyens humains et matériels</u>	<p>L'entreprise dispose de bons moyens humains et matériels. Le personnel dédié à la bonne exécution des travaux est expérimenté.</p> <p>Réponse excellente</p>	<p>MOYENS HUMAINS :</p> <p>TRAVAUX DE GROS-OEUVRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 directeur de travaux (11 ans d'expérience) - 2 conducteurs de travaux (32 et 6 ans d'expérience) - 1 chef de chantier (35 ans d'expérience) - 1 assistant technique (20 ans d'expérience) - 1 responsable achat : Alain AUBIER (32 ans d'expérience) - 2 animatrice QSE (25 ans d'expérience) - 1 ingénieur bureau d'études - 1 personne au pôle Services méthodes <p>Leurs CV et fonctions sont détaillés</p> <p>TRAVAUX DE CHARPENTE :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 conducteur de travaux 1 chef d'équipe montage et 6 compagnons

		<p>TRAVAUX DE COUVERTURE : 4 à 5 compagnons TRAVAUX DE MENUISERIES EXTÉRIEURES : 1 chef de chantier + 3 compagnons TRAVAUX DE MÉTALLERIE : 2 compagnons TRAVAUX DE CARRELAGE/ EQUIPEMENT DE CUISINE : 1 chef de chantier et 6 compagnons</p> <p>MOYENS MATERIELS : - Grue - Bungalows (2 vestiaires, 2 réfectoires, sanitaires, 2 bureaux, 2 salles de réunion etc.) - Banches - Coffrage de plancher - Matériels électroportatifs - Garde-corps L'entreprise dispose de bons moyens humains et matériels. Le personnel dédié à la bonne exécution des travaux est expérimenté. Réponse excellente</p>
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	10/10
<u>Analyse des contraintes du site et du projet</u>	<p>L'entreprise dit prendre en compte les contraintes : - du site et servitudes éventuelles, - des conditions d'exécution, - du plan de masse - de la nature du terrain Il s'agit juste d'un engagement de prise de connaissance des contraintes et non d'une analyse des contraintes. L'entreprise indique avoir pris connaissance des contraintes du site et des conditions. L'ensemble est succinct. Réponse satisfaisante</p>	<p>- Pas de difficulté pour le trafic du chantier : site accessible - Surface grande pour l'installation de chantier - Vigilance sur les dénivelées - Ce type d'ouvrages est fréquent pour l'entreprise donc ces remarques ne sont pas des contraintes pour l'entreprise.</p> <p>L'entreprise fournit une analyse des contraintes à anticiper sur le site et sur le projet. Elle considère qu'il n'y a pas de contrainte spécifique qui ferait obstacle à la bonne exécution de ses travaux. Réponse excellente</p>
<u>Note / 5 pts</u>	3/5	5/5
<u>Cohérence du DPGF et de l'offre</u>	<p>- Prestation de la faïence de la halle bassins non chiffrée (sans précision) - Prestation de la potence de mise à l'eau PMR (bassin d'apprentissage) non chiffrée (sans précision) Réponse très satisfaisante</p>	<p>- Prestation angles sortants bardage glace atelier 3S non chiffré (sans précision) - Prestation arrêts horizontaux bardage glace atelier 3S non chiffré (sans précision) Réponse très satisfaisante</p>
<u>Note / 5 pts</u>	4/5	4/5
<u>Pertinence de la démarche d'insertion sur la base du mémoire technique</u>	<p>- 2 500h d'insertion (valeur minimale demandée dans le CCAP) - S'appuiera de LA FABRIQUE DEFI L'entreprise s'engage à contribuer à l'insertion professionnelle des publics en difficulté. Le nombre d'heures proposé est cohérent avec la demande du CCAP. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise soutient déjà financièrement ce genre de projet grâce à FONDATION EIFFAGE - 2 500h d'insertion pendant la tranche ferme (valeur minimale demandée dans le CCAP) - S'appuiera de LA FABRIQUE DEFI et CREPI - L'entreprise fournit une liste des postes envisageables L'entreprise s'engage à contribuer à l'insertion professionnelle des publics en difficulté. Le nombre d'heures proposé est cohérent avec la demande du CCAP. Réponse excellente</p>
<u>Note / 5 pts</u>	5/5	5/5
NOTE TOTALE / 70 pts	59/70	59/70

LOT 03 CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS		
Entreprises	REFLEX STAMI	SA SAPISO
<p><u>Procédure d'exécution des ouvrages</u></p>	<p>- Réunion de démarrage des travaux - Utilisation d'une fiche de suivi de chantier pour renseigner la liste des actions - Point régulier entre le conducteur de travaux et le chef d'équipe L'entreprise évoque brièvement son programme d'exécution sur le chantier. La méthode d'exécution propre aux différents ouvrages et tâches est peu détaillée. L'ensemble est succinct. Réponse satisfaisante</p> <p>- Pas de planning fourni - Plâtrerie verticales : 4 compagnons + 1 manutentionnaire - Plâtrerie horizontale : 4 compagnons + 1 manutentionnaire - Plafonds modulaires : 2 compagnons - Intervention du 11/02/2025 au 25/05/2026 Le planning n'est pas fourni. L'entreprise indique intervenir aux dates du planning marché. Elle indique l'effectif affecté aux différentes tâches. Réponse satisfaisante</p>	<p>- Mode opératoire de pose du faux-plafonds détaillé par étape et imagé - Mode opératoire de pose de la plâtrerie détaillé par étape et imagé - Visite régulière du site - Établir l'avancement des travaux avec les autres corps d'état L'entreprise détaille par étape l'exécution des différentes tâches. L'ensemble est imagé et claire. Réponse excellente</p> <p>- Pas de planning fourni - Délais de 20 jours pour la plâtrerie (2 à 4 compagnons) - Délais de 8 jours pour les plafonds suspendus (2 à 4 compagnons) - Durée des travaux : 28 jours L'entreprise ne fournit pas de planning détaillé. Elle indique un délai d'exécution conforme au planning marché et précise l'effectif affecté à ces tâches. Réponse satisfaisante</p>
<u>Note / 25 pts</u>	15/25	21/25
<p><u>Fiche technique des matériaux</u></p>	<p>- Ensemble des fiches fournies - Toutes les fiches sont conformes L'entreprise a fourni l'ensemble des fiches techniques. Celles-ci sont conformes au marché. Réponse excellente</p>	<p>- Ensemble des fiches fournies - Toutes les fiches sont conformes L'entreprise a fourni l'ensemble des fiches techniques. Celles-ci sont conformes au marché. Réponse excellente</p>
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	10/10
<p><u>Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité</u></p>	<p>DECHETS / NUISANCES : - L'entreprise s'engage à prendre des mesures pour limiter bruit, poussière, odeurs, sans les préciser. ENVIRONNEMENT : -L'entreprise est proche du chantier (limite les distances de déplacement) - Référent Environnement -Tri et utilisation de bennes - Nettoyage régulier du chantier L'entreprise met en place des mesures liées à l'environnement. Elle indique prendre des mesures pour réduire les nuisances et gérer ses déchets sans préciser lesquelles. Réponse très satisfaisante</p> <p>SECURITE : - EPI - Valorisation de l'attitude des équipes et sensibilisation - Utilisation de dispositif de sécurité - élaboration du PPSPS HYGIENE : - Nettoyage régulier du chantier Des mesures concrètes sont prises concernant la sécurité du personnel et l'hygiène. Réponse très satisfaisante</p>	<p>NUISANCES : - Nettoyage régulier pour éviter les poussières - Utilisation de machine peu bruyante - Organisation des camions pour limiter le bruit -Aspiration des poussières + humidification DECHETS : - Réemploi des cartons pour évacuer les gravats ou reconditionner des dalles de plafonds -Trier et limiter les palettes ENVIRONNEMENT : - L'entreprise est proche du chantier(limite les distances de déplacement) -Tri + processus détaillé L'entreprise prend de nombreuses mesures concrètes liées à l'environnement, à la réduction des nuisances et la gestion de déchets. Réponse excellente</p> <p>SECURITE : - EPI (gants, lunettes, chaussures de sécurité) - Système de manutention - Rangement régulier du matériel - Formation du personnel HYGIENE : - Pause repas uniquement au réfectoire - Aire de stockage dédié pour assurer l'hygiène - Vêtements fournis par l'entreprise et régulièrement nettoyés pour un organisme externe - Nettoyage régulier du chantier - Entretien de la base vie Des mesures concrètes sont prises concernant la sécurité du personnel et l'hygiène.</p>

		Réponse excellente
<u>Note / 10 pts</u>	8/10	10/10
<u>Moyens humains et matériels</u>	<p>MOYENS HUMAINS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 personnes en administratifs - 1 personne en bureau d'études (30 ans d'expérience) - 4 conducteurs de travaux (20 ans, 20 ans, 30 ans et 35 ans d'expérience) - 28 ouvriers <p>Pour le chantier :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 personnes (compagnons + manutentionnaire) <p>MOYENS MATERIELS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moyens au bureau (PC, traceur, copieurs, téléphones...) - Outillage portatif (visseuses, perceuseuses, scies, laser) - 5 véhicules <p>L'entreprise dispose des moyens humains pour la bonne exécution des travaux ainsi que des moyens matériels.</p> <p>Réponse excellente</p>	<p>MOYENS HUMAINS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 directeur - 2 services administratif - 3service travaux - 1 service études - 1 magasinier - 1 chauffeur - 23 compagnons <p>Leurs missions sont listés.</p> <p>Pour le chantier :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 chef d'équipe - 2 à 4 poseurs en plâtrerie + 2 à 4 poseurs en plafonds suspendus <p>MOYENS MATERIELS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moyens au bureau (2 photocopieurs, 1 traceurs,...) - Échafaudage fixe - Échafaudages roulants - Outillage 5visseuse, cisaille, laser, cutter, aspirateur° - Camion - Fourgon - Chariot élévateur <p>L'entreprise dispose des moyens humains pour la bonne exécution des travaux ainsi que des moyens matériels.</p> <p>Réponse excellente</p>
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	10/10
<u>Analyse des contraintes du site et du projet</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Chantier entouré de bâtiments et proche de l'autoroute : l'entreprise dit être habitués à ce genre de projet - Exemple : Piscine de Mons en Barouel, Centre aquatique du Val Joly - Contraintes de coactivité qui ne sera pas gênante d'après l'entreprise <p>L'entreprise a analysé les éventuels contraintes du site et du projet. Elle précise être en capacité d'y faire fasse sans difficulté.</p> <p>Réponse excellente</p>	<p>Aucune analyse des contraintes du site et du projet n'a été évoqué.</p> <p>Réponse manquante</p>
<u>Note / 5 pts</u>	5/5	0/5
<u>Cohérence du DPGF et de l'offre</u>	<p>- Prestation PV pour plaques hydrofuges non chiffrée (sans précision)</p> <p>Réponse très satisfaisante</p>	<p>L'offre est conforme, la DPGF est correctement renseigné.</p> <p>Réponse excellente</p>
<u>Note / 5 pts</u>	4/5	5/5
<u>NOTE TOTALE / 65 pts</u>	52/65	56/65

LOT 05 EQUIPEMENTS DE VESTIAIRES

Entreprises	MENUISERIE COTE D’OPALE	NAVIC	STANDIS
<u>Procédure d'exécution des ouvrages</u>	<p>Programme d'exécution des différentes tâches : Transmission des plans d'exécution des cabines et casiers pour choix des coloris et dimensions, Délais d'approvisionnement, Délais de pose / Fabrication (assemblage des casiers en atelier / pose des cabines) L'entreprise indique les actions qu’elle entend engager en vue de la réception « Zéro défaut » : Engagement de présence aux OPR et en réception, anticipation des délais d’approvisionnement, concertation avec les autres lots (lot GO, lot plâtrerie et peinture), anticipation des interventions avant les OPR. Le mode opératoire est adapté au chantier. Réponse excellente</p> <p>Planning détaillé des tâches : - Délais d'approvisionnement : 8 semaines, - Délais de pose des cabines : 1 semaine, - Délais de pose des casiers : 2 semaines, Effectifs affectés au chantier : L'entreprise a renseigné son effectif global de compagnons poseurs sans préciser la composition de l'équipe qui sera affectée au chantier. L' effectif global de l'entreprise est de 7 compagnons (plaquiste / menuisiers / agenceurs avec en moyenne plus de 10 ans d'expérience et 2 apprentis menuisiers). Elle indique également que le chef des travaux et le dirigeant organiseront avec l'ensemble de l'équipe des réunions hebdomadaires pour faire un point régulier sur l’avancement des travaux. Le gérant s'occupe des commandes et assiste aux réunions de chantier. Le planning détaillé des tâches est succinct et les effectifs affectés ne sont pas réellement définis. Réponse moyennement satisfaisante</p>	<p>Programme d'exécution des différentes tâches : L'entreprise a donné un programme détaillé sur sa procédure d'exécution des ouvrages : Phase Etudes, approvisionnement, prise de cote, mise en atelier, fabrication, transport, pose, DOE / GPA / SAV / Conseils d'entretien. Le mode opératoire est adapté au chantier. Réponse excellente</p> <p>Planning détaillé des tâches : L'entreprise a fourni un planning détaillé avec : - 9 semaines en phase étude, - 14 semaines pour approvisionnement - 4 semaines avant fabrication (prise de cote, mise au point avec la MOE, réalisation et diffusion des plans atelier chantier) - 4 semaines de fabrication, - Présentation de témoins entre la phase étude et réalisation - 3 semaines de pose décomposées comme suit : *2 semaines pour la pose des casiers, *1 semaine pour la pose des cabines, Effectifs affectés au chantier : - 1 Directeur travaux - 1 Chargé d’affaire - 1 Coordinateur chantier - 2 Menuisiers / poseurs 2 + manutentionnaires pour le déchargement Le déchargement de la semi-remorque se fait au transpalette avec l’aide de 2 manutentionnaires. Les casiers sont posés par 1 équipe (1 menuisier + 1 aide menuisier). Les cabines et accessoires sont ensuite montés par la même équipe. Le planning détaillé est conforme au planning DCE qui prévoit 3 semaines de pose. Réponse excellente</p>	<p>Programme d'exécution des différentes tâches : L'entreprise a donné un programme détaillé sur sa procédure d'exécution des ouvrages : Phase études (Phasage / Etude de l'interface TCE / Validation des plans et des couleurs / Approvisionnements / Diffusion finale des plans et carnets des matériels / création de fichiers BIM / DOE), Phase préparation / réalisation (contrôle des supports / fabrication / livraison / pose) Contrôle qualité et réception (autocontrôle) Le mode opératoire est adapté au chantier. Réponse excellente</p> <p>Planning détaillé des tâches : - 3 semaines en phase étude, - 3 semaines en phase approvisionnement, - 5 semaines en phase fabrication, - Pose des prototypes - 4 semaines de pose (compris livraisons) Effectifs affectés au chantier : - 1 Responsable de l'affaire (interlocuteur permanent) - 2 Responsables d'études (Réalisation des études, plans, Formation BIM en cours) - 1 Coordinateur des travaux (spécialiste piscine menuisier/poseur) - 2 Menuisiers / poseurs + 1 équipe de 2 intérimaires manutentionnaires Le planning détaillé est très satisfaisant par rapport au planning DCE qui prévoit 3 semaines de pose. Réponse très satisfaisante</p>
<u>Note / 25 pts</u>	19/25	25/25	23/25
<u>Fiche technique des matériaux</u>	<p>Fiches techniques : - Cabines EPURE 10 SANICLIPS, - Vestiaire armoires et casiers SANICLIPS, - Bancs SANICLIPS, L'entreprise a également joint des photographies de ses réalisations. Les fiches techniques fournies correspondent aux attentes du CCTP notamment produits en stratifié compact 10 mm norme, mais n'indiquent pas le classement au feu C-s1-d0 «M2 ». Réponse moyennement satisfaisante</p>	<p>Fiches techniques : - Stratifié compact M2 (Panneaux Fundermax Max compact Interior) avec PV Classement au feu- Stratifié compact – Décors - Cabines gamme FIDJI - Casiers individuels PERSEO - Armoires individuelles (personnel) BALEO - Armoires collectives MEGA Les fiches techniques fournies correspondent aux attentes du CCTP notamment produits en stratifié compact 10 mm norme, classé au feu C-s1-d0 «M2 ». Réponse excellente</p>	<p>Fiches techniques : - Stratifié HPL compact REYSIPUR M2 (POLYREY) avec PV Classement au feu - Stratifié compact – Décors - Cabine 10 MM PERLE - Casier vestiaires MULTI CASE - Armoire vestiaire individuel - Bancs - Serrure à consigne SAFE-O-MAT® L'entreprise a également joint des photographies de ses réalisations. Les fiches techniques fournies correspondent aux attentes du</p>

			CCTP notamment produits en stratifié compact 10 mm norme, classé au feu C-s1-d0 «M2 ». Réponse excellente
<u>Note / 10 pts</u>	4/10	10/10	10/10
<u>Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité</u>	<p>Mesures prises pour la protection de l'environnement et la gestion des déchets :</p> <p>Environnementales : choix des fournisseurs (basés en France), gestion et revalorisation des déchets dans des centres agréés (OPALE ENVIONNEMENT), équipes formées à l'écoconduite.</p> <p>L'entreprise indique qu'elle se trouve proche du chantier limitant ainsi le carburant et les émissions de CO2.</p> <p>Limitation des nuisances sonores et de poussières :</p> <p>Utilisation d'outillages peu émissifs en bruits, aspirateurs reliés aux machines de coupe, nettoyage journalier de la zone de travail avec reprise des déchets, sensibilisation du personnel à l'utilisation de produits dangereux.</p> <p>La qualité des mesures mises en œuvre sont conformes aux attentes.</p> <p>Réponse excellente</p> <p>Mesures mises en place en qualité de sécurité et d'hygiène :</p> <p>L'entreprise indique les mesures mises en place pour la sécurité (port des EPI, SPS, signalétique pour les utilisateurs, accès chantier dédié, mise en sécurité des travaux, secouriste du travail).</p> <p>Elle indique également les mesures mises en place pour l'hygiène (nettoyage du chantier avec nettoyage journalier, gestion des déchets, outillage adapté).</p> <p>Les mesures mises en œuvre sont adaptées au chantier.</p> <p>Réponse excellente</p>	<p>Mesures prises pour la protection de l'environnement et la gestion des déchets :</p> <p>Choix de fournisseurs répondant aux normes FSC® et PEFC™ certifiant que l'abattage du bois se fait selon les règles internationales en vigueur pour une économie forestière raisonnée et durable.</p> <p>Analyse du cycle de vie des équipements afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.</p> <p>Démarche LEAN (usinages calculés au plus juste, casiers assemblés en atelier dans un environnement maîtrisé permettant de réduire au maximum les risques d'erreurs et le taux de chutes).</p> <p>Déchets triés et revalorisés (différentes bennes).</p> <p>Prestataire de service pour le traitement et l'évacuation des déchets : RECYCLAGE SERVICES VIGNIER.</p> <p>Mise en place de mesures pour limiter les nuisances : Outillage adapté, un aspirateur branché à la scie permet de limiter l'émission de poussières.</p> <p>La qualité des mesures mises en œuvre sont conformes aux attentes.</p> <p>Réponse excellente</p> <p>Mesures mises en place en qualité de sécurité et d'hygiène :</p> <p>L'entreprise indique les mesures de sécurité (EPI réglementaires, complétés en cas de mesures sanitaires comme la Covid-19, mise en place d'outils d'analyse de risques avec méthodes de prévention, formation du personnel (habilitations électriques/ chariots élévateurs).</p> <p>Elle indique également les mesures mises en place pour l'hygiène (nettoyage du chantier, gestion des déchets, outillage adapté).</p> <p>Les mesures mises en œuvre sont adaptées au chantier.</p> <p>Réponse excellente</p>	<p>Mesures prises pour la protection de l'environnement et la gestion des déchets :</p> <p>Modalités de réduction des nuisances : Intervention en "horaires bureau" avec renforcement des équipes si nécessaire pour éviter le travail de nuit. Les horaires de livraison des camions seront définis avec la direction du chantier en fonction des contraintes spécifiques. Utilisation de machines avec aspirateurs intégrés afin d'éviter la diffusion des produits de sciage.</p> <p>Modalités pour assurer la propreté du chantier : Gestion des déchets (évacuation au fur et à mesure, tri dans les bennes dédiées). Chantier nettoyé tous les soirs par ramassage des déchets et balayage des résidus de pose. Les palettes seront regroupées dans un lieu prévu avec le pilote afin de laisser les allées de circulations libres et le chantier toujours propre.</p> <p>Centre de traitement des déchets (VEOLIA)</p> <p>L'utilisation du Logiciel ERP BUSINESS CENTRAL prévoient automatiquement le calcul de l'éco-contribution en fonction du poids et du type de matériau, et VALDELIA ou VEOLIA assurent le recyclage des produits destinés au rebut.</p> <p>La qualité des mesures mises en œuvre sont conformes aux attentes.</p> <p>Réponse excellente</p> <p>Mesures mises en place en qualité de sécurité et d'hygiène :</p> <p>L'entreprise indique les mesures mises en place pour la sécurité physique des personnes (respect du PIC, port des EPI obligatoire, isolement des zones d'intervention par des rubalises de prévention afin d'éviter les risques liés à la co -activité, isolement des zones de livraison et déchargement barrières de chantier pour séparer les zones occupées, formation du personnel, outillage adapté, utilisation de gazelles pour les opérations en hauteur afin d'éviter les risques de chutes, utilisation d'engins de déchargement adéquats, stockage du matériel regroupé et en accord avec les ingénieurs travaux.</p> <p>L'entreprise indique également les mesures mises en place pour l'hygiène (nettoyage quotidien du chantier et évacuations des déchets, utilisation d'aspirateurs intégrés aux machines de découpe).</p> <p>Les mesures mises en œuvre sont adaptées au chantier.</p> <p>Réponse excellente</p>
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	10/10	10/10
<u>Moyens humains et matériels</u>	<p>Moyens humains de l'entreprise :</p> <p>1 gérant,</p> <p>7 compagnons poseurs,</p> <p>La description des moyens humains de l'entreprise est succincte.</p>	<p>Moyens humains de l'entreprise :</p> <p>Bureau d'études (techniciens et dessinateurs)</p> <p>Menuisiers poseurs</p> <p>Atelier équipé de machines à commande numérique</p> <p>Moyens humains affectés au projet :</p>	<p>Moyens humains de l'entreprise :</p> <p>L'entreprise a joint une plaquette de présentation de l'entreprise (120 salariés en France et en Pologne).</p> <p>Personnel d'encadrement :</p> <p>Un Responsable de l'affaire / Ingénieur technico-commercial</p>

	<p>Effectifs affectés au chantier : L'entreprise a renseigné son effectif global de compagnons poseurs sans préciser la composition de l'équipe qui sera affectée au chantier. L'effectif global de l'entreprise est de 7 compagnons (plaquiste / menuisiers / agenceurs avec en moyenne plus de 10 ans d'expérience et 2 apprentis menuisiers). Elle indique également que le chef des travaux et le dirigeant organiseront avec l'ensemble de l'équipe des réunions hebdomadaires pour faire un point régulier sur l'avancement des travaux. Le gérant s'occupe des commandes et assiste aux réunions de chantier. Les effectifs affectés ne sont pas clairement définis. Moyens matériels : Véhicules neufs, Outils électroportatifs (Rabot, perceuse à percussion, perceuse et visseuse à Chocs, cloueur au gaz, visseuse à plâtre, scie sabre) Utilisation de charriot de transport pour la manutention des blocs portes, Atelier de 330 m² avec scie à panneaux, plaqueuse de chant, toupie, dégauchisseuse et raboteuse, Echafaudages, gazelles. Le matériel décrit est conforme aux attentes du chantier. Réponse moyennement satisfaisante</p>	<p>- 1 Directeur travaux (CV joint) - 1 Chargé d'affaire (CV joint) - 1 Conducteur de travaux (CV joint) - 1 Coordinateur chantier avec plus de 10 ans d'expérience en qualité de menuisier/poseur (CV joint) - 2 Menuisiers / poseurs 2 + manutentionnaires pour le déchargement Le déchargement de la semi-remorque se fait au transpalette avec l'aide de 2 manutentionnaires. Les casiers sont posés par 1 équipe (1 menuisier + 1 aide menuisier). Les moyens humains sont adaptés au chantier. Moyens matériels : Moyens matériels numériques logiciels (Office 365/Fieldwire/Planning PME) Machines à commande numérique. L'entreprise a fourni uniquement ses moyens matériels numériques. Ce sous critère manque d'informations notamment sur les moyens matériels type outillage / flotte de véhicules mais reste satisfaisant. Réponse satisfaisante</p>	<p>(Interlocuteur permanent) Une Assistante ADV (Suivi administratif et facturation) Responsable des études / Chef du BE (Réalisation des études, des plans, et lancement en production). Formation BIM en cours Un dessinateur/concepteur (Réalisation des plans). Formation BIM en cours Un atelier bois et métal en interne, 100 personnes en activité permanente Effectifs affectés au chantier : - 1 Responsable de l'affaire (interlocuteur permanent) - 2 Responsables d'études (Réalisation des études, plans, Formation BIM en cours) - 1 Coordinateur des travaux (spécialiste piscine menuisier/poseur) - 2 Menuisiers / poseurs + 1 équipe de 2 intérimaires manutentionnaires Les moyens humains sont conformes aux attentes. Moyens matériels : L'entreprise a indiqué en détail les moyens matériels dont elle dispose (PC, logiciels de bureautique, serveur, licences de dessin AUTOCAD, modeleur 3D, flotte de véhicules, un parc de machines, locaux, liste des équipements pour le chantier (EPI, Gazelles, quincaillerie, l'outillage standard et spécifique). Les moyens humains et matériels de l'entreprise sont adaptés au chantier. Réponse excellente</p>
<u>Note / 10 pts</u>	4/10	6/10	10/10
<u>Analyse des contraintes du site et du projet</u>	<p>Analyse des contraintes du site et du projet : L'entreprise n'a pas indiqué d'analyse des contraintes du site et du projet. Elle a décrit les mesures mises en œuvre pour la levée de réserves et le traitement du SAV. Réponse insatisfaisante</p>	<p>Cohérence du DPGF et de l'offre : Précisions apportées par l'entreprise sur son chiffrage : - Offre économiquement calculée avec la possibilité de mettre en œuvre jusqu'à 3 décors différents ; ces 3 décors sont à choisir librement par la maîtrise d'œuvre parmi la gamme des 26 décors NAVIC standard (unis et bois). Le choix de décors supplémentaires entraîne les plus-values forfaitaires suivantes : - Dans la gamme standard de 26 décors NAVIC : + 500,00 € HT / décor choisi - Dans la gamme de décors spéciaux unis non stockés, ni suivis : + 1 000,00 € HT / décor choisi - Dans la gamme des 76 décors spéciaux fils de bois ou assimilés non stockés : + 1 000.00 € HT + supplément pour mise en œuvre selon sens fil de bois Le choix de quincailleries de cabine blanche ou noire entraîne une plus-value forfaitaire de 500.00€HT Précisions apportées par l'entreprise sur les postes de la DPGF : EQU04 : L'entreprise indique 2 patères (une par cabine) Dans le CCTP il est demandé une bi-patère dans chaque cabine de déshabillage. EQU06 : L'entreprise n'indique pas de patères.</p>	<p>Analyse des contraintes du site et du projet : L'entreprise fait les remarques suivantes : "Toutes les cabines sont intégrées dans la maçonnerie ce qui est très bon pour leur stabilité, par ailleurs les portes ouvrent toutes « en poussant vers la maçonnerie » donc pas de travail à l'arrachement, c'est une garantie de durée dans le temps. Un relevé de cotes par STANDIS est indispensable avant lancement en fabrication". "Même remarque pour les casiers surtout la référence EQU03 (casiers bas) surplombée par un habillage bois 4 faces, un échange de plan sera nécessaire avec le LOT MENUISERIES INTERIEURES ; Le relevé de cotes sera indispensable pour tous les casiers qui sont intégrés dans la maçonnerie ou le second œuvre (ils le sont tous)." L'entreprise indique la nécessité d'un échange avec le lot Menuiseries Intérieures pour définir les limites de prestations. Pas d'indications concernant le plan de prévention des risques littoraux. L'analyse des contraintes du site et du projet est succincte. Réponse moyennement satisfaisante</p>

		Dans le CCTP il est demandé une bi-patère dans chaque cabine de sanitaire "handicapés". Elle indique également en NB que les plans représentent de portes coulissantes mais que pour mettre en œuvre ce type de porte, la façade doit mesurer au minimum 2.10m. L'entreprise prévoit donc des portes battantes, ouvrant à la française pour les cabines de douche PMR. Réponse très satisfaisante	
<u>Note / 5 pts</u>	1/5	4/5	2/5
<u>Cohérence du DPGF et de l'offre</u>	- Prestation MOB05 non chiffrée (sans précision) Réponse très satisfaisante	L'offre est conforme, la DPGF est correctement renseigné. Réponse excellente	L'offre est conforme, la DPGF est correctement renseigné. Réponse excellente
<u>Note / 5 pts</u>	4/5	5/5	5/5
<u>NOTE TOTALE / 65 pts</u>	42/65	60/65	60/65

LOT 06 PEINTURE – SOL SOUPLE - SIGNALÉTIQUE		
Entreprises	DRCP	ESPACE ET NUANCES
<u>Procédure d'exécution des ouvrages</u>	<p>Programme d'exécution des différentes tâches :</p> <p>L'entreprise a fourni un schéma représentant le processus d'exécution de travaux ainsi qu'un résumé des différentes tâches :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réception de commande - Préparation de chantier - Démarrage du chantier - Contrôle et réception - Replis de chantier <p>Le programme d'exécution des différentes tâches fourni par l'entreprise est conforme aux attentes.</p> <p>Réponse excellente</p>	<p>Programme d'exécution des différentes tâches :</p> <p>L'entreprise a schématisé sa méthodologie générale d'intervention et a détaillé son mode opératoire par nature de travaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avant démarrage du chantier (réunion préparatoire avec la MOA, élaboration du planning) - Démarrage de chantier (le conducteur de travaux fournit la fiche démarrage de chantier, constitution des équipes) - Organisation sur le chantier (le Chef de chantier veille à l'exécution des travaux) - Exécution des travaux - Suivi d'avancement (contrôle) <p>Le programme d'exécution des différentes tâches fourni par l'entreprise est conforme aux attentes.</p> <p>Réponse excellente</p>
	<p>Planning détaillé des tâches et effectifs affectés :</p> <p>L'entreprise n'a pas fourni de planning détaillé par tâches. Elle indique uniquement qu'un point planning sera établi pour respecter les délais d'exécution du marché avec le responsable de la coordination et le représentant de la Maîtrise d'Ouvrage.</p> <p>La réponse de l'entreprise est insatisfaisante.</p> <p>Réponse insatisfaisante</p>	<p>Planning détaillé des tâches et effectifs affectés :</p> <p>L'entreprise a fourni un planning détaillé, à savoir :</p> <p>Présentation des témoins - 1 jour</p> <p>5.1 - PEINTURE DE SOL ANTI-POUSSIÈRE - FINITION C - 3 compagnons peintre - 6 jours</p> <p>5.2 - PEINTURE DE PROPRETÉ - 2 compagnons peintre - 8 jours</p> <p>5.3 LASURE DE FINITION SATINÉE SUR SUPPORT BETON - 2 compagnons peintre - 3 jours</p> <p>5.4 PEINTURE SATINÉE LESSIVABLE - FINITION A - 5 compagnons peintre - 17 jours</p> <p>5.5 PEINTURE POUR LOCAUX A FORTE ET TRÈS FORTE HYGROMÉTRIE, 5 compagnons peintre - 23 jours</p> <p>5.6 PEINTURE LAQUEE SATINÉE A BASE DE RESINE ACRYLIQUE POLYURETHANE, 2 compagnons peintre - 6 jours</p> <p>5.7 LASURE SATINÉE - 1 compagnons peintre - 3 jours</p> <p>(Le planning prévisionnel TCE prévoit pour les ouvrages de peinture 8 semaines, l'entreprise en compte environ 12 semaines)</p> <p>6.1 REVÊTEMENT DE SOLS PVC EN LES - 2 compagnons soliers - 1 jour (Le planning TCE prévoit 1 semaine pour la pose du revêtement PVC).</p> <p>6.2 BAGUETTE DE SEUIL PLAT RENFORCÉE - 2 compagnons soliers - 4 jours</p> <p>7.1 PLAQUES SIGNALÉTIQUES - 2 compagnons peintre - 2 jours</p> <p>7.2 SIGNALÉTIQUE RÉGLEMENTAIRE - 2 compagnons peintre - 2 jours</p> <p>7.3 SIGNALÉTIQUE DIRECTIONNELLE - 2 compagnons peintre - 2 jours</p> <p>RECEPTION / LEVÉE DE RÉSERVES - 2 compagnons peintre - 2 jours</p> <p>NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER, 2 jours</p> <p>Le planning et les effectifs affectés sont globalement satisfaisants.</p> <p>Réponse satisfaisante</p>
<u>Note / 25 pts</u>	17/25	21/25
<u>Fiche technique des matériaux</u>	<p>Fiches techniques fournies par l'entreprise :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CROSS velouté TOLLENS Peinture universelle veloutée 2 en 1 impression & finition, aux résines acryliques en phase aqueuse. - MAXILINE Mat TOLLENS Peinture de finition mate, polyvalente, aux résines copolymères acryliques et alkydes en phase aqueuse pour travaux courants. - MAXILINE Velours TOLLENS Peinture de finition d'aspect velouté, polyvalente, aux résines copolymères acryliques et alkydes en phase aqueuse pour travaux courants. - Vitrificateur Parquet VP BLANCHON - AIRLISS EXT BAGAR BEISSIER Enduit semi-allégé de dégrossissage en pâte à pulvériser Spécial airless - AIRLISS G BAGAR BEISSIER Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges 	<p>Fiches techniques fournies par l'entreprise :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enduit en pâte ALLTEK NL 100 / ALLTEK BLUE HYDRO / ALLTEK X - Peinture PEGAKOTE (peinture époxy) - Peinture IDROTOP TOLLENS (peinture acryliques) - Peinture 2 en 1 satinée COLOR IDEM SAINTIN HD - Lasure KUBIK'O la Seigneurie - Revêtement époxy Dsipopox 447CAPAROL - KEIM CONCRETAL LASUR - SAINT-LUC'O PRIM PREMIUM (Impression opacifiante acrylique en phase aqueuse) - ORIZON Premium SATIN TOLLENS (Peinture laque tendue, satinée, haute durabilité, aux résines acryliques polyuréthanes en phase aqueuse) - RUBBOL BL SATURA sikkens (Peinture laque satinée à base de

	minérales, additifs. - STRIASOL HD 59 NF Peinture époxydique phase aqueuse Les fiches techniques fournies par l'entreprise sont conformes aux attentes du CCTP. Il manque les fiches techniques concernant les sols souples. Réponse moyennement satisfaisante	copolymère acrylique-uréthane) - Lasure Tous Bois Environnement Blanchon - SUPERPLAN 5.5 ENDUIT DE RÉGRÉAGE DE SOL CLASSÉ P3 - Sarlontrafic 15 dB 43 FORBO - Seuil de porte - couvre joints ROMUS Les fiches techniques fournies correspondent aux attentes du CCTP. Réponse excellente
<u>Note / 10 pts</u>	4/10	10/10
<u>Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité</u>	Mesures prises pour la protection de l'environnement, réduction des nuisances et la gestion des déchets : - Un correspondant environnement déchets dédié au chantier ; - Actions de sensibilisation des compagnons ; - Tri et acheminement des déchets (bennes spécifiques / organisme collecteur / reprise des déchets par certains fournisseurs) ; - Suivi et traçabilité des déchets ; - Traitement des nuisances en fonction de la situation géographique, des moyens d'accès ; - Sensibilisation des compagnons à respecter les règles de fonctionnement ; des locaux et de l'environnement extérieur afin de ne pas porter atteinte aux usagers, riverains et à la circulation ; - Utilisation d'outillages adaptés peu bruyant et évitant une trop forte génération de poussière (utilisation d'aspirateur à la source) ; - Gérer les déchets en supprimant les mélanges entre les déchets non dangereux et les déchets dangereux ; - Permettre le tri et la valorisation des matières recyclables ; - Adapter les moyens de collecte à l'évolution des travaux ; - Utiliser des produits réduisant l'impact environnemental ; Les mesures prises pour la protection de l'environnement et la gestion des déchets sont conformes aux attentes. Réponse excellente Sécurité et hygiène : - Visite de chantier avant travaux (déterminer les risques particuliers et les mesures de prévention envisagées / formations "sécurité" des salariés / Rédaction d'une analyse de risques) ; - Rédaction du plan de prévention et réalisation de l'inspection commune ; - Sensibilisation des compagnons sur les risques encourus et contrôle des EPI ; - Réalisation d'audit chantier ; - Formation (secourisme, habilitation, CACES) ; - Analyse de risques ; - Qualité, nature, prévenance et fiche technique des matériaux, matériaux mis en œuvre ; Les mesures prises pour assurer la sécurité et l'hygiène sont conformes aux attentes. Réponse excellente	Mesures prises pour la protection de l'environnement, réduction des nuisances et la gestion des déchets : - Politique environnementale (choix des produits, fournisseurs locaux, emballages réutilisables, gestion des déchets, outillage adapté,...) - Critères d'achat de matériaux (Ecolabel) - Minimiser les nuisances pour les riverains du chantier et le personnel (stationnement des véhicules, livraison, utilisation de peinture à faible odeur, outillage adapté, limitation des émissions de poussière) - Gestion des déchets/ filière élimination (Un « correspondant environnement/déchets » sera, tout au long du chantier, l'interlocuteur pour répondre aux questions sur le thème de l'environnement) Les mesures prises pour la protection de l'environnement et la gestion des déchets sont conformes aux attentes. Réponse excellente Sécurité et hygiène : - Prévention des accidents et risques professionnels (organisation du chantier, limitation des polluants dans l'air, protections individuelles). - Définition des zones de stockages. - Nettoyage du chantier. Les mesures prises pour assurer la sécurité et l'hygiène sont conformes aux attentes. Réponse excellente
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	10/10
<u>Moyens humains et matériels</u>	Moyens humains de l'entreprise : Présentation de l'organigramme général de la société par fonction, niveaux de qualification et expérience (Mini CV). Possibilité de renforts d'équipes (CDD/Intérim/Insertion). Moyens humains dédiés à l'opération : - 1 Chargé d'affaires / HSEQ (Direction des travaux) - 1 Assistante administrative - 1 Conducteur de travaux, - 2 Chefs d'équipe (dont le Président de la Société),	Moyens humains de l'entreprise : Présentation de l'organigramme général de la société par fonction, qualification et expérience. Possibilité de renforts d'équipes (CDD/Intérim/Insertion). Moyens humains dédiés à l'opération : - 1 Gérant - 1 Assistante administrative et financier - 1 Conducteur de travaux, - 1 Assistant exploitation, - 1 Responsable de chantier

	<p>- 6 compagnons</p> <p>Moyens matériels :</p> <p>L'entreprise a fourni un tableau complet du matériel de l'entreprise et de ceux qu'elle prévoit spécifiquement d'affecter au chantier.</p> <p>Les moyens humains et matériels affectés sont adaptés au chantier.</p> <p>Réponse excellente</p>	<p>- 1 Equipe de peintre composée de 4 peintres</p> <p>- 1 Equipe de poseurs de sol composée de 2 soliers</p> <p>Moyens matériels :</p> <p>L'entreprise a fourni un tableau complet du matériel de l'entreprise et de ceux qu'elle prévoit spécifiquement d'affecter au chantier.</p> <p>Les moyens humains et matériels affectés sont adaptés au chantier.</p> <p>Réponse excellente</p>
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	10/10
<u>Analyse des contraintes du site et du projet</u>	<p>Analyse des contraintes du site et du projet :</p> <p>L'entreprise indique avoir pris bonne note des spécificités techniques du projet décrit dans le CCTP et les documents annexes.</p> <p>Réponse excellente</p>	<p>Analyse des contraintes du site et du projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chantier situé en ville (vigilance pour l'accès / validation des horaires de livraison) - Chantier à proximité d'occupants - Chantier avec coordination des corps d'état différents (minimiser la co-activité) - Contrôle des accès au chantier <p>Pas d'indications concernant le plan de prévention des risques littoraux.</p> <p>Réponse très satisfaisante</p>
<u>Note / 5 pts</u>	5/5	4/5
<u>Cohérence du DPGF et de l'offre</u>	<p>L'offre est conforme, la DPGF est correctement renseigné.</p> <p>Réponse excellente</p>	<p>Cohérence du DPGF et de l'offre :</p> <p>L'entreprise a respecté le cadre de bordereau du DCE, elle a précisé ses quantités de peinture satinée lessivable et pour celle à forte hygrométrie pour les murs béton / les murs placo et les plafonds.</p> <p>La DPGF et l'offre de l'entreprise sont cohérentes.</p> <p>Réponse excellente</p>
<u>Note / 5 pts</u>	5/5	5/5
<u>NOTE TOTALE / 65 pts</u>	51/65	60/65

LOT 07 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION – TRAITEMENT D’AIR - PLOMBERIE					
Entreprises	AXIMA CONCEPT	EAU AIR SYSTEME	HYDROLINE	MISSENARD QUINT	SANTERNE NORD TERTIAIRE
<u>Procédure d'exécution des ouvrages</u>	<p>L'entreprise détaille son programme d'exécution en 4 phases distinctes (préparation, chantier, mise en service, OPR). Le mode opératoire est adapté au chantier. Réponse excellente</p> <p>Le planning fourni est détaillé et indique les effectifs affectés à chaque tâche. Le planning est conforme au planning DCE. Les effectifs prévus sont cohérents avec le projet. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise détaille son programme d'exécution : études d'exécution, gestion des interfaces avec les autres lots, démarrage chantier, réalisation des travaux, mise en service, réception, formation. Le mode opératoire est adapté au chantier. Réponse excellente</p> <p>Le planning fourni est détaillé et indique les effectifs affectés à chaque tâche. Le planning est conforme au planning DCE. Les effectifs prévus sont cohérents avec le projet. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise détaille son programme d'exécution : préparation de chantier et études d'exécution (planning fourni, liste des documents d'exécution), interface avec les autres corps d'état, exécution des travaux (méthodologie des travaux détaillée). Le mode opératoire est adapté au chantier. Réponse excellente</p> <p>Le planning fourni est détaillé et indique les effectifs affectés à chaque tâche. Le planning est conforme au planning DCE. L'entreprise propose des mesures pour optimiser les délais comme la préfabrication des panoplies en atelier ou le recours à la sous-traitance. Les effectifs prévus sont cohérents avec le projet. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise détaille son programme d'exécution : période de préparation (études d'exécution), organisation des travaux, suivi des moyens matériels et du personnel de chantier, DOE. Le mode opératoire est adapté au chantier. Réponse excellente</p> <p>Le planning fourni est détaillé mais n'indique pas les effectifs affectés à chaque tâche. Le planning est conforme au planning DCE. L'entreprise indique les mesures qui seront prises pour respecter le planning. Réponse satisfaisante</p>	<p>L'entreprise détaille son programme d'exécution : études d'exécution avec un planning d'études, phase d'exécution détaillée jusqu'à la réception finale. Le mode opératoire est adapté au chantier. Réponse excellente</p> <p>Le planning fourni est détaillé et indique les effectifs affectés à chaque tâche. Le planning est conforme au planning DCE. Les effectifs prévus sont cohérents avec le projet. Réponse excellente</p>
<u>Note / 25 pts</u>	10/25	25/25	25/25	21/25	25/25
<u>Fiche technique des matériaux</u>	<p>Les fiches techniques des produits fournies par l'entreprise sont techniquement équivalentes aux produits décrits dans le DCE sauf les fiches WC (WC01 et WC02, sans réservoir, non conforme CCTP). Réponse très satisfaisante</p>	<p>Les fiches techniques des produits fournies par l'entreprise sont techniquement équivalentes aux produits décrits dans le DCE. Réponse excellente</p>	<p>Les fiches techniques des produits fournies par l'entreprise sont techniquement équivalentes aux produits décrits dans le DCE. Réponse excellente</p>	<p>Les fiches techniques des produits fournies par l'entreprise sont techniquement équivalentes aux produits décrits dans le DCE. Réponse excellente</p>	<p>Les fiches techniques des produits fournies par l'entreprise sont techniquement équivalentes aux produits décrits dans le DCE. Réponse excellente</p>
<u>Note / 10 pts</u>	8/10	10/10	10/10	10/10	10/10
<u>Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité</u>	<p>L'entreprise indique la prise en compte de la notice HQE du projet. Elle indique limiter les consommations électriques, d’eau, de papier et de carburant sur ses chantiers. Les outils utilisés sont référencés à faible niveaux sonore, les travaux bruyants respecteront les horaires définis. L'entreprise indique la quantité de déchets prévisionnels sur ce projet ainsi que le respect du tri des déchets. Réponse excellente</p> <p>L'entreprise indique les mesures de sécurité (présentation PPSPS, port des EPI, procédures pour les travaux en hauteur, de soudure) adaptées au chantier.</p>	<p>L'entreprise indique que l'animatrice QSSE analysera le site et garantira le respect de la charte chantier à faible nuisances sonores. L'entreprise indique des mesures pour garantir la propreté du chantier, la bonne gestion de l'eau et pour réduire la pollution de l'air et la pollution lumineuse. Des mesures de prévention sont indiquées pour les nuisances acoustiques, olfactives et dues au trafic. L'entreprise indique ses méthodes de tri des déchets de manière générale Réponse très satisfaisante</p> <p>L'entreprise présente succinctement les mesures de sécurité (EPI, charte sécurité). Elle présente succinctement</p>	<p>L'entreprise indique qu'elle respectera la charte de gestion des déchets du projet et le tri des déchets. Elle indique des mesures pour réduire les déchets "à la source". L'entreprise indique avoir une charte chantier à faibles nuisances interne à la société notamment sur les volets acoustiques, des livraisons, du stationnement. Réponse très satisfaisante</p> <p>L'entreprise détaille l'ensemble des mesures mises en place pour garantir la sécurité des ouvriers sur les tâches à risques (travaux en hauteur, avec charges). Elle fournit une analyse de risques. L'entreprise présente des mesures</p>	<p>L'entreprise fournit un schéma d'organisation et de gestion des déchets. Elle indique les mesures internes pour la réduction des déchets et la limitation des nuisances, sans être spécifique au chantier. Pas d'indication sur les mesures environnementales. Réponse satisfaisante</p> <p>L'entreprise détaille les équipements de protection individuelles. Elle indique les formations spécifiques et habilitations dispensées au personnel. Elle présente les mesures d'hygiène et de sécurité qui seront appliquées au chantier. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise indique des mesures pour réduire les nuisances (livraisons, sonores, poussières olfactives). L'entreprise indique les types de déchets générés par son lot. Le chef de chantier veillera au bon tri des déchets. Elle indique des solutions de réduction des déchets. L'entreprise indique l'impact carbone de son lot au regard des équipements à installer pour les travaux. Réponse excellente</p> <p>L'entreprise indique que le responsable QSE assure le contrôle et la prévention des employés sur les sujets de l'hygiène et la sécurité. Elle indique les EPI dont le personnel est doté ainsi que les formations</p>

	Elle présente également des mesures d'hygiène (nettoyage quotidien du chantier et poste de travail, évacuation quotidienne des déchets). Réponse excellente	les mesures d'hygiène. Réponse moyennement satisfaisante	d'hygiène. Elle indique que les zones de travail seront nettoyées quotidiennement. Réponse excellente		spécifiques dispensées au personnel. L'entreprise indique que les postes de travail seront nettoyés quotidiennement. Réponse excellente
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	6/10	9/10	10/10	10/10
<u>Moyens humains et matériels</u>	Moyens humains : 1 Chargé d'affaire 1 Responsable BE 2 techniciens / dessinateurs 1 Responsable chantier 8 compagnons chantier (4 plombiers, 2 chauffagistes, 2 soudeurs) 2 personnes sous-traitant calorifuge 2 personnes sous-traitant gaine 3 personnes sous-traitant électricité 1 metteur au point 1 automaticien Moyens matériels : Les moyens matériels en phase préparation, chantier et mise en service sont détaillés et adaptés au chantier. Réponse excellente	Moyens humains : 1 responsable d'affaire 1 animatrice QSSE 1 responsable BE 1 technicien dessinateur 1 conducteur travaux 1 chef d'équipe 2 à 4 compagnons ouvriers 1 metteur au point 2 techniciens intégrateurs L'entreprise fourni les CV des intervenants Moyens matériels : Les moyens matériels en phase préparation et chantier sont détaillés et adaptés au chantier. Réponse excellente	Moyens humains : 1 chargé d'affaire 1 chargé d'études BET sous-traitant pour le calcul de déperditions 1 conducteur de travaux 2 à 3 monteurs par spécialité (plomberie, gaine, ventilation) 2 monteurs sous-traitant calorifuge 2 monteurs sous-traitant dalle active 2 monteurs électriciens 1 metteur au point L'entreprise fourni des mini CV des intervenants Moyens matériels : Les moyens matériels en phase préparation et chantier sont détaillés et adaptés au chantier. Réponse excellente	Moyens humains : 1 responsable d'affaire 2 techniciens d'études 1 responsable de chantier 4 compagnons en moyenne 1 metteur au point 1 coordinateur hygiène, sécurité, environnement L'entreprise fourni les CV des intervenants Moyens matériels : Les moyens matériels en phase préparation et chantier sont détaillés et adaptés au chantier. Réponse excellente	Moyens humains : 1 responsable d'affaire 1 assistant responsable d'affaires 1 technicien d'études 1 responsable de chantier 3 compagnons en moyenne 1 metteur au point 1 technicien électricité/GTB Partenaires sous-traitants : gaineurs, calorifugeurs, électricité 1 coordinateur hygiène, sécurité, environnement L'entreprise fourni les CV des intervenants Moyens matériels : Les moyens matériels en phase préparation et chantier sont détaillés et adaptés au chantier. Réponse excellente
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
<u>Analyse des contraintes du site et du projet</u>	L'entreprise indique la prise en compte des contraintes du site (proximité riverains, zone humide) et des contraintes techniques du projet (coordination avec les autres lots, réseau urbain). Pas d'indication concernant le plan de prévention des risques littoraux. Réponse satisfaisante	L'entreprise indique la prise en compte des contraintes du site (proximité avec les riverains) et du plan de prévention des risques littoraux. Réponse excellente	L'entreprise indique la prise en compte des contraintes du site (enclavement du terrain, contraintes de livraisons) et du plan de prévention des risques littoraux. Réponse excellente	L'entreprise indique des mesures pour traiter les contraintes de manière générale et des mesures pour réduire les nuisances du chantier vis-à-vis du voisinage. Pas d'indication concernant le plan de prévention des risques littoraux. Réponse moyennement satisfaisante	L'entreprise indique des mesures pour gérer la coactivité sur le projet, de manière générale. Elle n'indique pas la prise en compte du plan de prévention des risques littoraux. Réponse moyennement satisfaisante
<u>Note / 5 pts</u>	3/5	5/5	5/5	2/5	2/5
<u>Cohérence du DPGF et de l'offre</u>	L'offre est conforme, la DPGF est correctement renseigné. Réponse excellente	L'offre est conforme, la DPGF est correctement renseigné. Réponse excellente	Erreurs de calcul dans la DPGF, montant total erroné. Ajout de lignes dans le DPGF. Réponse très satisfaisante	L'offre est conforme, la DPGF est correctement renseigné. Réponse excellente	L'offre est conforme, la DPGF est correctement renseigné. Réponse excellente
<u>Note / 5 pts</u>	5/5	5/5	4/5	5/5	5/5
<u>NOTE TOTALE / 65 pts</u>	61/65	61/65	63/65	56/65	62/65

LOT 08 TRAITEMENT D'EAU

Entreprises	EAU AIR SYSTEME	NTEC NORD TRAITEMENT	TECH'O FLUIDES
<u>Procédure d'exécution des ouvrages</u>	<p>Pas d'indication sur le programme d'exécution des différentes tâches. Réponse manquante</p> <p>Le planning fourni est détaillé et indique les effectifs affectés à chaque tâche. Le planning est conforme au planning DCE. Les effectifs prévus sont cohérents avec le projet. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise détaille son programme d'exécution : études d'exécution, phase chantier, mise en service, garantie et levée de réserves. Le mode opératoire est adapté au chantier. Réponse excellente</p> <p>Le planning fourni est détaillé mais n'indique pas les effectifs affectés à chaque tâche. Le planning est conforme au planning DCE. Réponse moyennement satisfaisante</p>	<p>L'entreprise détaille son programme d'exécution : analyse du dossier, préparation de chantier, études d'exécution, exécution des travaux, interactions avec les autres entreprises, autocontrôles, mise en service, réception, formation. Le mode opératoire est adapté au chantier. Réponse excellente</p> <p>Le planning fourni est détaillé et indique les effectifs affectés à chaque tâche. Le planning est conforme au planning DCE. Les effectifs prévus sont cohérents avec le projet. Réponse excellente</p>
<u>Note / 25 pts</u>	10/25	19/25	25/25
<u>Fiche technique des matériaux</u>	<p>Les fiches techniques des produits fournies par l'entreprise sont techniquement équivalentes aux produits décrits dans le DCE. Réponse excellente</p>	<p>Les fiches techniques des produits fournies par l'entreprise sont techniquement équivalentes aux produits décrits dans le DCE. Réponse excellente</p>	<p>Les fiches techniques des produits fournies par l'entreprise sont techniquement équivalentes aux produits décrits dans le DCE. Réponse excellente</p>
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	10/10	10/10
<u>Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité</u>	<p>Pas d'indication Réponse manquante</p>	<p>L'entreprise indique les mesures écologiques de l'entreprise (équipements économes en énergie, réemploi, économie de carburant, téléphones reconditionnés) L'entreprise indique des mesures pour réduire les nuisances sonores. L'entreprise indique ses modes de gestion des déchets (tri sélectif et réemploi). Réponse excellente</p> <p>L'entreprise liste les EPI disponibles. L'entreprise indique que les zones de travail seront nettoyées quotidiennement. Réponse satisfaisante</p>	<p>L'entreprise indique optimiser ses déplacements, réduire ses consommations d'énergie, privilégier les filières d'approvisionnement courtes. L'entreprise indique ses mesures pour réduire les nuisances (acoustiques et vibratoires, livraisons, stationnement, sonores, visuelles). L'entreprise indique la quantité prévisionnelle de déchets liée à ses travaux ainsi que le tri des déchets dans les bennes appropriées. Réponse excellente</p> <p>L'entreprise indique former son personnel aux mesures de sécurité et au PPSPS. L'entreprise liste le matériel de sécurité utilisé sur les tâches à risques. L'entreprise fournit une analyse de risques. L'entreprise indique que les règles d'hygiène de base seront respectées et que les postes de travail seront nettoyés régulièrement. Réponse excellente</p>
<u>Note / 10 pts</u>	0/10	8/10	10/10
<u>Moyens humains et matériels</u>	<p>Moyens humains : 1 responsable bureau d'études 1 responsable travaux 1 conducteur de travaux 1 chef d'équipe 3 compagnons ouvriers (et 3 en renfort)</p>	<p>Moyens humains : Le gérant (études d'exécution) 1 responsable travaux 1 conducteur de travaux 4 monteurs qualifiés (10 ans d'expérience) 1 technicien</p>	<p>Moyens humains : 1 Chargé d'affaire Bureau d'études externe 1 technicien dessinateur 1 Responsable chantier 6 monteurs</p>

	1 metteur au point L'entreprise fournit les CV des responsables. Moyens matériels : Pas d'indication. Réponse moyennement satisfaisante	1 électricien/metteur au point L'entreprise fournit les CV des responsables. Moyens matériels : Les moyens matériels en phase préparation, chantier et mise en service sont détaillés et adaptés au chantier. Réponse excellente	L'entreprise fournit les CV des responsables. Moyens matériels : Les moyens matériels en phase préparation, chantier et mise en service sont détaillés et adaptés au chantier. Réponse excellente
<u>Note / 10 pts</u>	4/10	10/10	10/10
<u>Analyse des contraintes du site et du projet</u>	Pas d'indication Réponse manquante	L'entreprise indique adapter son planning en fonction de la coactivité. Pas d'indication de contraintes du site ni de prise en compte du plan de prévention des risques littoraux. Réponse moyennement satisfaisante	L'entreprise indique la prise en compte de la proximité vis-à-vis des habitations et des commerces, ainsi que la présence de la zone humide. Pas de mention du plan de prévention des risques littoraux. Réponse satisfaisante
<u>Note / 5 pts</u>	0/5	2/5	3/5
<u>Cohérence du DPGF et de l'offre</u>	Erreurs de calcul (arrondi) dans le DPGF, montant total erroné. Ajout de lignes dans le DPGF. Réponse très satisfaisante	Erreurs de calcul (arrondi) dans le DPGF, montant total erroné. Ajout de lignes dans le DPGF. Réponse très satisfaisante	L'offre est conforme, la DPGF est correctement renseigné. Réponse excellente
<u>Note / 5 pts</u>	4/5	4/5	5/5
<u>NOTE TOTALE / 65 pts</u>	28/65	53/65	63/65

LOT 9 ELECTRICITE – CONTROLE D’ACCES					
Entreprises	ECOTELEC ENERGIES	IEFFAGE ENERGIE SYSTEME	SATELEC	SOCIETE ELECTRICITE GENERALE	WATELEC
<u>Procédure d'exécution des ouvrages</u>	<p>L'entreprise liste chaque tache avec descriptif des actions, les risques, les moyens techniques et humains nécessaires à leurs bonnes réalisations. Réponse excellente</p> <p>Le planning liste les taches et précise leur durée dans le temps. L'ensemble des travaux, estimé à 120 jours, s'intègre dans la planning général de l'opération. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise décrit les différentes taches inhérentes à l'opération depuis la phase étude jusqu'à la réception. Réponse excellente</p> <p>L'entreprise diffuse un planning de ses taches calé sur le planning général du projet. Il s'y intègre sans difficulté. Une courbe de charge est également présentée. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise liste et décrit chacune des taches permettant la bonne exécution des travaux, un tableau récapitule la base de personnel affectée à chaque tâche. Réponse excellente</p> <p>L'entreprise présente un planning des taches qui s'intègre dans le planning général, une courbe de charge est également transmise. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise liste les grandes étapes du projet (travaux, études, taches et risques inhérents au chantier, ...). Poste assez fourni avec détail des méthodologies de communication et diffusion de plans, ainsi que les moyens techniques et humains pour la réalisation de ses actions. Réponse excellente</p> <p>L'entreprise présente un planning de taches qui s'intègre dans la durée globale du chantier. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise se contente de lister les taches réalisées sans détails, cela ressemble aux lignes d'un DPGF sur un logiciel de traitement de texte. Réponse insatisfaisante</p> <p>L'entreprise présente un planning de 15 semaines qui s'intègre dans le planning général de l'opération. Réponse excellente</p>
<u>Note / 25 pts</u>	25/25	25/25	25/25	25/25	13/25
<u>Fiche technique des matériaux</u>	<p>L'entreprise présente un listing d'équipements conformes à la prescription CCTP. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise a transmis un dossier de fiches techniques exhaustif, qui respecte les prescriptions du CCTP. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise a transmis un dossier de fiches techniques très fourni qui reprend l'ensemble des prescriptions du CCTP. Réponse excellente</p>	<p>Le dossier technique transmis par l'entreprise respecte les prescriptions CCTP. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise transmet un mémoire technique exhaustif, cependant il ne respecte pas en totalité les prescriptions CCTP, des variantes sont intégrées sur les luminaires TYPE E/ G et H. Réponse très satisfaisante</p>
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	10/10	10/10	10/10	8/10
<u>Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité</u>	<p>L'entreprise indique tout mettre en œuvre dans gestion des déchets et retraitement de ses derniers, en travaillant avec la société Opal environnement (un acteur local) qui gère sa collecte des déchets. Réponse excellente</p> <p>L'entreprise explique qu'elle fait des communications et formations à son personnel, elle indique également que tous les compagnons possèdent des EPI. Réponse très satisfaisante</p>	<p>Eiffage a signé une charte développement durable qui assure que l'entreprise s'engage dans des démarches qualitatives dont l'objectif est le respect de l'environnement. L'objectif et de maîtriser l'empreinte énergétique, de construire durablement. L'entreprise utilise le logiciel NOOCO qui lui a permis de d'établir un premier bilan carbone de l'opération. Réponse excellente</p> <p>L'entreprise présente son organigramme de l'agence dédiée au projet, les personnes en charge de l'opération sont identifiées avec leur niveau de responsabilités. Les moyens matériels, informatiques et de chantier sont listés, décrits et suffisant à la réalisation des ouvrages. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise réalise plusieurs mesures pour garantir le respect de l'environnement, autre sa politique de gestion des déchets standardisée, l'entreprise possède des véhicules électriques, l'ensemble des consommations tente à être réduite. L'entreprise utilise le logiciel NOOCO qui lui permet d'établir le bilan carbone de son opération. Réponse excellente</p> <p>Un accueil QSE est réalisé pour chaque collaborateur, et une sensibilisation continue sur les enjeux majeurs de la sécurité au travail. Des causeries sont réalisées, l'ensemble du personnel dispose d'une tenue réglementaire identifiable et des EPI. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise prend en compte le développement durable dans le développement de l'entreprise au travers d'une devise "notre développement présent ne doit pas compromettre celui des générations futures", elle sonne comme un mode de fonctionnement dans la gestion globale et le retraitement des déchets. Réponse excellente</p> <p>L'entreprise fait tout pour réduire ses pollutions diverses et garantir une propreté chantier, l'ensemble des collaborateurs est sensibilisé pour réduire son impact sur la propreté du chantier. Pour la sécurité, l'entreprise met en avant un chiffre éloquent, 1565 jours sans accidents avec arrêt au 31 aout 2024, ce qui justifie que l'entreprise met un point honneur à garantir la sécurité sur ses chantiers. l'ensemble des actions pour y arriver est listé dans le mémoire. Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise précise simplement qu'elle évacuera l'ensemble de ses déchets générés sans donner de détail, le Tri, la revalorisation. Réponse sasatisfaisante</p> <p>L'entreprise précise qu'elle est engagée dans une démarche "sécurité et bien-être au travail" pour garantir la santé et la sécurité des collaborateurs. L'hygiène n'est que très peu pris en compte. Réponse moyennement satisfaisante</p>

<u>Note / 10 pts</u>	9/10	10/10	10/10	10/10	5/10
<u>Moyens humains et matériels</u>	L'entreprise décrit l'ensemble du personnel affecté au chantier avec la présentation de CV et les expériences des compagnons. Le matériel n'est pas en reste l'entreprise dispose de tous les équipements nécessaires à la bonne réalisation de ses ouvrages. Réponse excellente	L'entreprise présente son organigramme de l'agence dédiée au projet, les personnes en charge de l'opération sont identifiées avec leur niveau d e responsabilités. Les moyens matériels, informatique et de chantiers sont listés et décrit et suffisants à la réalisation des ouvrages. Réponse excellente	Avec son agence de Grande Synthe et son centre de travaux de FRETHUN, l'entreprise dispose de moyens humains de proximité. Étant une grande entreprise du secteur, elle dispose évidemment de tous les moyens matériels utiles à la bonne exécution des ouvrages (outillage et informatique, ...). des CV sont présentés avec la compétence de chacun. Réponse excellente	L'organigramme de l'entreprise est transmis et l'équipe affectée au projet est présentée avec les taches de chacun. Des CV sont présentés avec l'ancienneté et les expériences chantiers de chaque collaborateur. Les moyens matériels présentés sont conformes à ce qui est attendu pour réaliser le projet. Réponse excellente	L'entreprise présente sommairement les moyens humains de l'entreprise et ceux affectés au projet. Le matériel est lui bien décrit et conforme à la bonne réalisation des travaux. Réponse satisfaisante
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	10/10	10/10	10/10	6/10
<u>Analyse des contraintes du site et du projet</u>	Pas d'analyse des contraintes du site et du projet de présentée. Réponse manquante	L'entreprise a bien pris la mesure du chantier, elle liste les éléments importants à prendre en compte dans sa réalisation, sur des ouvrages, des interactions particulières avec les autres corps d'état, mais aussi sur les souhaits environnementaux (faible nuisance, biodiversité) Réponse excellente	Forte de son expérience dans la participation à la construction de piscine, l'entreprise identifie plusieurs de vigilance dans la réalisation de ses ouvrages, travaux en hauteur, mise en œuvre des éclairages subaquatiques, les règle acoustique, le PPRL, la RE2020, ... Réponse excellente	L'entreprise liste sur 2 pages les contraintes liées au site et au projet, du point de vue sécurité, les synthèses entre corps d'états et les contraintes de réalisation, les problèmes liées aux approvisionnements, environnementales (zone urbaines, gestions des nuisances, ...) Réponse excellente	Le sujet des contraintes du site et du projet n'est pas évoqué. Réponse manquante
<u>Note / 5 pts</u>	0/5	5/5	5/5	5/5	0/5
<u>Cohérence du DPGF et de l'offre</u>	L'offre est conforme, le DPGF est correctement renseigné. Réponse excellente	L'offre est conforme, le DPGF est correctement renseigné. Réponse excellente	L'offre est conforme, le DPGF est correctement renseigné. L'entreprise détaille dans le mémoire certain point du DPGF estampillé divers pour donner plus de clarté au contenu. Réponse excellente	L'offre est conforme, le DPGF est correctement renseigné, l'entreprise a également transmis un devis issu de son logiciel métier. Réponse excellente	L'offre est conforme, le DPGF est correctement renseigné. Réponse excellente
<u>Note / 5 pts</u>	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
<u>NOTE TOTALE / 65 pts</u>	59/65	65/65	65/65	65/65	37/65

LOT 10 PAYSAGE			
Entreprises	IDVERDE	SEVE	TERIDEAL HAUTS DE FRANCE
<u>Procédure d'exécution des ouvrages</u>	<p>L'entreprise présente l'organisation de ses équipes et de sa gestion du projet, sa méthodologie concernant la notification d'OS, la préparation de chantier, l'exécution de chantier, réunions de chantier, diffusion des informations, validations des fournitures, modalité de livraison et de transport, réception et entretien. L'entreprise présente également son organisation du temps, ses horaires, déplacements et mode opératoire des différentes tâches.</p> <p>Le tout est clair, parfaitement détaillé et en adéquation avec les demandes du DCE.</p> <p>Réponse excellente</p> <p>Le planning présenté par l'entreprise est parfaitement présenté, tâche par tâche, quantité réalisée par jour, moyens mis en place, éléments en attente.</p> <p>Le planning respecte le planning prévisionnel DCE.</p> <p>Réponse excellente</p>	<p>L'entreprise présente ses méthodologies de suivi de travaux, de préparation et démarrage, fournitures des pièces, levée de réserves, DOE, explication du déroulement des travaux, mode opératoire des différentes tâches.</p> <p>Réponse très satisfaisante</p> <p>Le planning présenté par l'entreprise est cohérent et respecte le DCE.</p> <p>Réponse très satisfaisante</p>	<p>L'entreprise présente sa procédure d'exécution des ouvrages de manière détaillé.</p> <p>Réponse satisfaisante</p> <p>Aucun planning détaillé n'est fourni</p> <p>Réponse manquante</p>
<u>Note / 25 pts</u>	25/25	20/25	9/25
<u>Fiche technique des matériaux</u>	<p>Présentation de la pépinière fournissant les plants, graines et semis. L'entreprise détaille les plants intégrant son offre, conforme au DCE.</p> <p>Réponse excellente</p>	<p>Les fiches techniques présentés sont globalement conforme au DCE.</p> <p>Réponse très satisfaisante</p>	<p>L'entreprise présente les fiches techniques pour les tuteurs, mais aucune information sur les plantes sélectionnées ou le fournisseur de plants, graines ou semis.</p> <p>Après retour des réponses aux questions, l'entreprise indique les plants sélectionnés, conformes au DCE.</p> <p>Réponse très satisfaisante</p>
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	8/10	8/10
<u>Gestion des déchets de chantier, hygiène et sécurité</u>	<p>L'entreprise présente sa gestion des déchets, modalité de tri, organigramme, classement des types de déchets, organisation de traitements, suivis des déchets et traçabilité, réduction des nuisances pour chaque phase et nuisance.</p> <p>En revanche il n'est pas présenté de mesures environnementales particulières.</p> <p>Réponse très satisfaisante</p> <p>L'entreprise présente son pic sommaire, mesures de sécurité, prévention, mesure d'urgence, certification MASE, visite de sécurité.</p> <p>Réponse très satisfaisante</p>	<p>L'entreprise présente ses dispositions pour protéger les espaces verts environnants, la gestion des déchets, le gaspillage de ressources, limitation des nuisances sonores, réduction des émissions dans l'air, protection contre les pollutions du sol et des eaux, entretiens et nettoyage. Mais rien n'est présenté sur les nuisances olfactives ou des émissions de poussières ou de boues.</p> <p>Réponse très satisfaisante</p> <p>L'entreprise présente ses méthodes d'organisation d'installation de chantier, équipements, procédure de sécurité, horaire de chantier, certification MASE.</p> <p>Les procédures de sécurité pourraient être détaillées d'avantage.</p> <p>Réponse très satisfaisante</p>	<p>L'entreprise présente ses moyens et méthodes de réduction de nuisances et impact environnemental, par des mesures détaillées et cohérentes, réduction d'impact carbone, utilisation de matériel électrique, préservations des ressources en eau et économie de consommation, réduction de la pollution de l'air, de l'eau et du sol, gestion des déchets, réutilisation des déchets verts, valorisation, identification des déchets, politique d'achat et mesures en faveur de l'environnement.</p> <p>Réponse excellente</p> <p>L'entreprise présente une analyse des risques, ainsi que moyens de prévention, sensibilisation et formation des salariés, formation sécurité et QSE, quart d'heure sécurité, visite de comportement de sécurité, installation de chantier et balisage ainsi que signalisation.</p> <p>Réponse excellente</p>
<u>Note / 10 pts</u>	8/10	8/10	10/10
<u>Movens humains et matériels</u>	<p>Présentation de l'organigramme, des coordonnées des personnes en relation avec le chantier ainsi que leur CV et la composition d'une équipe.</p> <p>Présentation du parc matériel.</p>	<p>Présentation de l'organigramme, de la gestion d'équipe, des intervenants et leurs CV ainsi que la description des engins.</p> <p>L'entreprise semble parfaitement à même de réaliser les travaux.</p> <p>Réponse excellente</p>	<p>Présentation de l'organigramme, gestion d'équipe, les intervenants avec CV ainsi que la description des engins.</p> <p>L'entreprise semble parfaitement à même de réaliser les travaux.</p> <p>Réponse excellente</p>

	L'entreprise semble parfaitement à même de réaliser les travaux. Réponse excellente		
<u>Note / 10 pts</u>	10/10	10/10	10/10
<u>Analyse des contraintes du site et du projet</u>	Reportage photos, étude du site, identification de la contrainte de la préservation de la zone humide et de la biodiversité. Réponse excellente	L'entreprise expose les difficultés de la co-activité et de gestion du planning vis-à-vis de la zone humide. L'analyse est peu développée. Réponse moyennement satisfaisante	L'entreprise identifie la contrainte de la co-activité de manière détaillée, la proximité avec des commerces, entreprises et riverains. En revanche, il n'est fait aucune mention de la difficulté d'intervention en zone humide et préservation de la biodiversité, contrainte pourtant essentielle à la bonne appréhension du projet. Réponse moyennement satisfaisante
<u>Note / 5 pts</u>	5/5	2/5	2/5
<u>Cohérence du DPGF et de l'offre</u>	L'offre semble cohérente et l'entreprise explique le détail de son chiffrage de manière précise et complète. L'offre est cohérente. Réponse excellente	L'entreprise explique seulement avoir lu et respecter les pièces du DCE. Aucun détail ni explicatif, identification de ce qui est prévu sur son offre n'est présenté. L'offre semble à priori cohérente. Après réponses aux questions, l'entreprise à détaillée et expliquée ses quantités. Réponse excellente	L'entreprise ne présente aucun détail ou explicatif de son offre. Les quantités semblent élevés. Après réponses aux questions, l'entreprise à détaillée et expliquée ses quantités. Réponse excellente
<u>Note / 5 pts</u>	5/5	5/5	5/5
<u>Pertinence de la démarche d'insertion sur la base du mémoire technique</u>	L'entreprise présente ses démarches d'insertion et confirme le nombre d'heures prévu sur l'AE de 50 heures. Réponse excellente	L'entreprise explique quelle association (Environnement et Solidarité, basée à Calais) mettra à disposition des salariés d'insertion et confirme le nombre d'heure prévue de 50 heures. Réponse excellente	L'entreprise explique ses méthodes d'insertions et confirme le nombre d'heure prévue de 50 heures. Réponse excellente
<u>Note / 5 pts</u>	5/5	5/5	5/5
<u>NOTE TOTALE / 70 pts</u>	68/70	58/70	49/70