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AGGLOMERATION DE LA REGION DE

COMPIEGNE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ZAC du Camp des Sablons - phase 2 - Aménagement de la place Michel Woimant
Lots 1, 2 et 4

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU 5 SEPTEMBRE 2024

Date limite de remise des offres : 2 aout 2024 a 12 heures

Avis de publicité : BOAMP n°24-77220 /JOUE : 396654-2024 transmis le 02/07/2024

Profil acheteur : https://marches-agglo-compiegne.safetender.com

Procédure : La procédure de passation utilisée est : 'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 a R. 2161-5
du Code de la commande Publique.

Durée : Le marché est conclu a compter de sa date de notification jusqu’a la compléte exécution des travaux (levée de I’ensemble des réserves) et la cloture financiére et
administrative de |’opération.

Le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état est fixé a 12 mois (hors période de préparation) a compter de la date de démarrage des travaux mentionnée
dans U’ordre de service qui sera notifié au titulaire de chaque lot. Une copie de cet ordre de service sera notifiée aux titulaires des autres lots.

La période de préparation de chaque lot (autorisations administratives, approvisionnements...) est d’une durée de 10 jours ouvrés, par dérogation a l’article 28.1 du
CCAG-TVX.

Les délais d’exécution de chacun des lots sont les suivants :

- Lot n°1 : 110 jours ouvrés (hors période de préparation),

- Lot n°2 : 22 jours ouvrés (hors période de préparation),

- Lot n°4 : 44 jours ouvrés (hors période de préparation).



https://marches-agglo-compiegne.safetender.com/

Décomposition :
- lotn°1: voirie,
- lot n°2 : éclairage public,
- lot n°3 : fontainerie : fera "objet d’une consultation ultérieure,
- lotn°4 : espaces verts.

Le présent marché ne fait ’objet d’aucune décomposition en tranche.
Variante : interdites.
PSE : sans objet.

Conditions particuliéres d’exécution : clause d’exécution a caractére sociale : FACULTATIVE

Visite : site en acces libre

Maitrise d’ceuvre:

URBA FOLIA

63 avenue de Canteleu
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Conduite d’opération :
La conduite d’opération sera assurée par les Services de |’Agglomération de la Région de Compiégne et la Basse Automne.

Criteres de sélection :

Criteres Pondération
1-Prix 45 points
2-Valeur technique 55 points

Pour évaluer chaque offre par rapport a chaque critére, il sera attribué une note correspondante a la pondération.



TABLEAU DE DEPOT DE PLIS

REGISTRE DE DEPOT DES OFFRES

Orrjiﬁe Fournisseur Dépo6t d'enveloppe offre Lots
1 TAYON ESPACES VERTS - 02302 CHAUNY CEDEX Le 26/07/2024 a 10h16 4
2 COMPIEGNE PAYSAGE - 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE Le 31/07/2024 a 15h36 4
3 COLAS - 60300 SENLIS Le 01/08/2024 a 11h12 1
4 EIFFAGE ROUTE NORD EST - 60190 ESTREES SAINT DENIS Le 01/08/2024 a 14h01 1
5 LESENS VALLEE DE L’OISE - 60203 COMPIEGNE CEDEX Le 01/08/2024 a 17h15 2
6 GROUPE LOISELEUR HDF / GD PARIS - 60870 VILLERS SAINT PAUL Le 02/08/2024 a 8h59 4
7 EUROVIA PICARDIE - THOUROTTE CEDEX Le 02/08/2024 a 9h26 1
8 HIE PAYSAGE - 60880 JAUX Le 02/08/2024 a 10h00 4
9 IDVERDE - 80080 AMIENS Le 02/08/2024 a 10h43 4
10 INEO RESEAUX NORD EST - 60200 COMPIEGNE Le 02/08/2024 a 11h23 2

Nombre de retraits : 31

Séries de questions : 2

TABLEAU D’OUVERTURE ET D’ADMISSION

L’ouverture des plis se trouve en annexe du présent rapport d’analyse.



https://marches.agglo-compiegne.fr/xmarches/Acheteur/Dossier/majProcedure.do?d-16544-s=4&d-16544-o=2

ANALYSE DE L’OFFRE

Lot n°1 : voirie

Prix : 45 points
Estimation BASE : 1 864 512,50 € HT

Estimation de la variante exigée : 1 857 312,50 € HT

Les soumissionnaires devaient également chiffrer pour la variante exigée suivante :
e - nature du revétement de sol: revétement différent au niveau des trottoirs et de la place (passage en dalles de pierre de granit multi-formats) et au niveau des
voies de desserte de parking (passage en enrobé noir avec ajout d’un mortier imitation pavés en surface).

EVALUATION DU CRITERE PRIX (sur 45 points) - MONTANT HT DU BPU VALANT DQE - BASE
. Ecart en % par rapport au moins-di- Note
Entreprises Montant HT sant (45-(45*Cx/100))
COLAS BASE 2202293,35 € 25,88
COLAS VARIANTE 2306 893,35 € 22,83
EIFFAGE ROUTE NORD EST BASE 1993 681,67 € 29,00 31,95
EIFFAGE ROUTE NORD EST VARIANTE 2134982,27 € 38,14 27,84
EUROVIA PICARDIE BASE 1545540,95 € 0,00 45,00
EUROVIA PICARDIE VARIANTE 1732436,95 € 12,09 39,56
Offre la moins-disante 1545 540,95 €
Critére 2 : Valeur Technique : 55 points
Sociétés COLAS (Travaux de réseaux, terrassements/GNT et enrobés) Notes
Sous critéres SATP (Travaux de bordurage, pavage et Emmarchement)

Présentation générale des entreprises (activité-Chiffres-chantiers de référence)
Colas : Organigramme général - Organigramme et personnel dédiés au chantier (1 CS+1
CTX+2CC+2CE+2 et 4 compagnons)

Description de ’organisation mise en place pour
exécuter la prestation: moyens humains et
matériels propre au chantier : 13 points

CV de ’encadrement jusqu’au chef de chantier
Description du role et responsabilité de chacun
Moyens matériels de [’agence décrit + liste du matériel dédié au chantier par tache

SATP : Organigramme et personnel dédié au chantier (1CS+1CTX+1 CC+2 CE + Compagnons)

iche de modes operatoires par tache detailles (methodologie, moyens humains et materiels
Mode opératoire et controles : 15 points
associes). Liste generaliste des controles internes realises avec indication de frequence, moyens




objectif de résultat, document de référence, formalisation et responsable du controle.
Pas de mode opératoire détaillé par controle

Pertinence des matériaux et équipements
proposés : 5 points

Listing des fournitures utilisées avec fournisseurs associés et provenance des matériaux
Provenance du granit : Louvigné (granit gris bleu de Louvigné pour les bordures et caniveaux) et
Lanhelin/Louvigné/Granit du tarn pour les pavés de la variante.

Alerte concernant la variante en pavés qui fait appel a du Granit BRETON : « dans les conditions ac-
tuelles de réponse a l’appel d’offre, aucune carriére n’est en capacité de garantir les délais d’appro-
visionnement pouvant s’étaler sur plus de 30 semaines »

Alerte concernant « Les Pavés poreux KANN type Microplus, préconisés qui ne sont pas adaptés pour
des parkings ».

Fiches techniques présentes et cohérentes avec les attentes du chantier

Analyse des contraintes et points critiques propre
au chantier et notamment les mesures prises en
matiere de sécurité, limitation des nuisances et
protection de ’environnement : 15 points

Prise en compte des contraintes du site illustrées par des photos du site (site occupé, accées
riverains, au parking, maison médicale et lycée, transport collectif, équipement incendie,
€équipements ramassage des OM, co-activité avec les chantiers en cours).

Reportage photos.

Proposition de signalisation de chantier généraliste, présentation de l’acces chantier,

implantation de la base vie, PIC, gestion déchet et riverains générique (description des moyens mis
en ceuvre).

Présentation de la politique sécurité de U’entreprise
Gestion de environnement : Systéme de Management Environnemental (SME) + analyse des
contraintes environnementales par theme et mesures mises en ceuvre). Modes opératoires
environnementaux par taches avec identification des nuisances environnementales et solutions

Prise en compte de la gestion des déchets du chantier généraliste, présentation du SOSED.

Pas de notion précise concernant la prise en compte des autres lots

Planning et délai d’exécution : 7 points

Planning détaillé par phase (et lieux d’intervention) mais pas d’explication spécifiques par phases
(intéréts / gestions de l’espace et des contraintes) + intégration des interventions des autres lots +
intégration des moyens humains et matériels
110 jours ouvrés de chantier + 10 jours ouvrés de préparation.
Cohérent avec le délai indiqué dans I’AE.

Notes sur 55 points




Société
Sous critéeres

EIFFAGE ROUTE NORD EST

Notes

Description de 'organisation mise en place pour
exécuter la prestation: moyens humains et
matériels propre au chantier : 13 points

Organigramme général (dans dossier administratif) - Présentation des entreprises pressenties pour
certaines taches sous-traitées (pavage - débroussaillage - signalisation)

Organisation du personnel pour les besoins du chantier indiquée mais peu détaillée concernant le
personnel de chantier (détail sur l’encadrement et les fonctions supports). (1 CS+ 2 CTX + 3 CC + 2
CE + 8 opérateurs)

CV de "’encadrement présent dans le dossier administratif jusqu’au chef de chantier.

Indication du réle de chacun au niveau de l’encadrement.

Moyens humains et matériels affectés au chantier détaillés et cohérent.

Mode opératoire et controles : 15 points

Fiche de modes opératoires par tache détaillés (mode opératoire, moyens humains et matériels
associés + cadence de pose et dispositions particuliéres).

Présence de plans de masse avec indications des phases en cours et avancement du chantier
Description du Schéma Organisationnel du Plan d’assurance Qualité (SOPAQ)

Description des controles (et moyens) internes et externes pour les principales taches (sans mode
opératoire détaillé) et sur le déroulement du chantier + exemple de fiches de conformité

Indication de la nature des controles internes réalisés (présent dans les fiches de modes opératoires
des taches)

Pertinence des matériaux et équipements

proposés : 5 points

Listing des fournisseurs avec produits associés et indication du délai d’approvisionnement.
Provenance du granit : Bleu de Vire pour les bordures et caniveaux et Lanhelin/Louvigné pour les pa-
vés de la variante.

Pas d’alertes spécifiques concernant les délais d’approvisionnement des pierres

Fiches techniques présentes et cohérentes mais pas d’alerte concernant les pavés Kann.

Analyse des contraintes et points critiques propre
au chantier et notamment les mesures prises en
matiere de sécurité, limitation des nuisances et
protection de ’environnement : 15 points

Base vie : description de la composition et proposition d’implantation + stockage des matériaux
Prise en compte des contraintes du site illustrées par des photos du site (site occupé, acces
riverains, au parking, maison médicale, transport collectif, équipements de voirie et réseaux,
€équipements ramassage des OM, co-activité avec les chantiers en cours).

Description de la politique hygiéne et sécurité de I’entreprise. Description des actions en termes de
sécurité et des roles et missions de chacun.
Proposition de signalisation de chantier généraliste.
Gestion de la sécurité des usagers et moyens mis en ceuvre pour le maintien des accés aux services
et acces des riverains.
Gestion de U’environnement (politique environnementale + analyse des contraintes et nuisances
environnementales et présentation des mesures mises en ceuvre).
Description de la gestion des déchets.
Pas d’information sur la coordination avec les autres lots.

Planning et délai d’exécution : 7 points

Planning détaillé par phase et plan associé / Explications spécifiques des phases du chantier avec
prises en compte des contraintes de maintien de stationnement et accés riverains
Allusion a la prise en compte des aux autres lots mais pas de notion précise
110 jours ouvrés de chantier + 10 jours ouvrés de préparation.
Cohérent avec le délai indiqué dans I’AE.

Notes sur 55 points




Société

Sous critéres EUROVIA PICARDIE Notes

Description de U’entreprise. Organisation du personnel pour les besoins du chantier indiquée (détail
. , . . sur ’encadrement et les fonctions supports). (1 RA+ 1 CTX + 2 CC + 2 CE + 4 a 5 opérateurs)
Description de l’organisation mise en place pour ) . . , : . .
; Lo . CV de U’encadrement présent jusqu’au chef de chantier mais pas pour le personnel de chantier.
exécuter la prestation: moyens humains et Indicati N k ) 12
. Lo . ndication du rdle de chacun au niveau de ’encadrement.

matériels propre au chantier : 13 points L . . . ~ . . .
Indication des entreprises pressenties pour certaines taches sous-traitées (signalisation et pavage).
Moyens humains et matériels affectés au chantier détaillés et cohérent.
Mode opératoire par tache détaillé (mode opératoire, moyens humains et matériels associés,
rendement).
Présence de plans de masse avec indications des phases en cours et avancement du chantier

Mode opératoire et controles : 15 points 13
Liste des controles internes et externes avec indication de la nature des controles internes réalisés
pour certaines taches (présent dans certaines fiches de modes opératoires des taches) mais sans mode
opératoire détaillé.

Pertinence des matériaux et équipements | Listing des fournisseurs avec produits associés et indication du délai d’approvisionnement.

proposés : 5 points Provenance du granit : Louvigné (granit gris bleu de Louvigné pour les bordures et caniveaux) et
Lanhelin/Louvigné/Granit du tarn pour les pavés de la variante. 4
Alerte concernant les délais d’approvisionnement qui ne pourront étre tenu.
Fiches techniques présentes et cohérentes mais manque fiche technique des pavés drainants.

Analyse des contraintes et points critiques propre | Description du projet avec reportage photos associé et identification d’optimisations possibles.

au chantier et notamment les mesures prises en | Prise en compte des contraintes du site (site occupé, acces riverains, au parking, maison médicale,

matiére de sécurité, limitation des nuisances et | transport collectif, équipements de voirie et réseaux, équipements ramassage des OM, co-activité

protection de l’environnement : 15 points avec les chantiers en cours).
Proposition de signalisation de chantier et solutions de circulations en fonction du phasage.
Prise en compte de la sécurité des usagers généraliste. 14
Gestion de U’environnement (politique environnementale + analyse des contraintes
environnementales et nuisances et mesures mises en ceuvre).
Prise en compte de la gestion des déchets généraliste.
Prise en compte des autres lots mais sommaire.
Proposition d’installation de la base vie détaillée et cohérente.

Planning et délai d’exécution : 7 points Planning détaillé par phase (et lieux d’intervention) - Pas d’intégration des autres lots dans le planning
110 jours ouvrés de chantier + 10 jours ouvrés de préparation. 6
Cohérent avec le délai indiqué dans I’AE.

Notes sur 55 points 49




Classement

Entreprises Note prix Note valeur technique Note Totale Classement
P (/45) (/55) /100

COLAS BASE 25,88 75,88
COLAS VARIANTE 22,83 72,83 6)
EIFFAGE ROUTE NORD EST BASE 31,95 47 78,95
EIFFAGE ROUTE NORD EST

VARIANTE 27,84 47 74,84
EUROVIA PICARDIE BASE 45,00 49 94 1
EUROVIA PICARDIE VARIANTE 39,56 49 88,56




Prix : 45 points
Estimation : 109 510 € HT

Lot n°2 : éclairage public

EVALUATION DU CRITERE PRIX (sur 45 points) - MONTANT HT DU BPU VALANT DQE - BASE

. o s Note
Entreprises Montant HT Ecart en % par rapport au moins-disant (45-(45*Cx/100))
LESENS VALLE DE L'OISE 99 815,00 € 0,00 45,00
INEO RESEAUX NORD EST 111 950,00 € 12,16 39,53
Offre la moins-disante 99 815,00 €

Critére 2 : Valeur Technique : 55 points

Sous critéres societe LESENS VALLE DE L'OISE Notes
Organigramme de U’entreprise
Organisation détaillée et cohérente (1 RA + 1 CTX + 2 équipes travaux spécialisées composées d’1 CC
Description de l'organisation mise en place pour | + 3 opérateurs).
exécuter la prestation: moyens humains et | Moyen matériel détaillé (chantier et étude). 11
matériels propre au chantier : 13 points Détail des habilitations de chaque intervenant.
Pas de CV de "’encadrement (niveau d’étude et ancienneté entreprise dans dossier de candidature).
Pas d’indication du role de chacun au sein du chantier.
Modes opératoires par tache détaillés.
Mode opératoire et contréles : 15 points Nalltu.re,des contrc“)leAs indiquée ainsi que le détail de ces derniers par taches (mais pas de fiches 14
deétaillées par controle).
Liste des certifications de 'entreprise.
Pertinence des matériaux et équipements | Fiches techniques présentes et cohérentes.
proposés : 5 points Indication des fournisseurs. 4
Pas d’indication sur le délai d’approvisionnement.
Analyse des contraintes et points critiques propre | Reportage photo.
au chantier et notamment les mesures prises en | Prise en compte des contraintes du site (chantiers en cours et riverains / présence de réseaux
matiere de sécurité, limitation des nuisances et | existants).
protection de ’environnement : 15 points Prise en compte de sécurité des usagers et du personnel. 12
Prise en compte de l’environnement (nuisances, gestion des déchets, politique environnementale,
empreinte carbone).
Pas de proposition d’implantation de la base vie.
Pas d’indication concernant les autres lots du chantier.
Planning et délai d’exécution : 7 points 18 jours ouvrés de chantier + 10 jours ouvrés de préparation. 6
Cohérent avec le délai indiqué dans ’AE.
Notes sur 55 points 47




10

Société
Sous critéeres

Description de |’organisation mise en place pour
exécuter la prestation: moyens humains et
matériels propre au chantier : 13 points

Mode opératoire et controles : 15 points

Pertinence des matériaux et équipements
proposés : 5 points

Analyse des contraintes et points critiques propre
au chantier et notamment les mesures prises en
matiere de sécurité, limitation des nuisances et
protection de l’environnement : 15 points

Planning et délai d’exécution : 7 points

INEO RESEAUX NORD EST

Notes

Notes sur 55 points

Classement

Entreprises Note prix Note valeur technique Note Totale Classement
P (145) (/55) / 100
LESENS VALLE DE L'OISE 45 47 92 1

INEO RESEAUX NORD EST




Lot n°4 : espaces verts

Prix : 45 points

Estimation : € HT
EVALUATION DU CRITERE PRIX (sur 45 points) - MONTANT HT DU BPU VALANT DQE
Entreprises Montant HT Ecart en % par rapport au Note
P moins-disant (45-(45*Cx/100))

TAYON ESPACES VERTS 264022,50 € - -
COMPIEGNE PAYSAGE 322077,31 € - -
GROUPE LOISELEUR HAUTS DE France/GD PARIS 284 662,93 € - -
HIE PAYSAGE 240 000,00 € 0,00 45,00
IDVERDE 381355,61 € - -
Offre la moins-disante [

Critére 2 : Valeur Technique : 55 points

Sociétés Notes
Sous critéres TAYON

Description de l’organisation mise en place pour
exécuter la prestation: moyens humains et
matériels propre au chantier : 13 points

Mode opératoire et controles : 15 points

Pertinence des matériaux et équipements
proposés : 5 points

Analyse des contraintes et points critiques propre
au chantier et notamment les mesures prises en
matiere de sécurité, limitation des nuisances et
protection de ’environnement : 15 points

Planning et délai d’exécution : 7 points

Notes sur 55 points




12

Sociétés
Sous critéres

Description de l’organisation mise en place pour
exécuter la prestation: moyens humains et
matériels propre au chantier : 13 points

Mode opératoire et controles : 15 points

Pertinence des matériaux et équipements
proposés : 5 points

Analyse des contraintes et points critiques propre
au chantier et notamment les mesures prises en
matiere de sécurité, limitation des nuisances et
protection de l’environnement : 15 points

Planning et délai d’exécution : 7 points

Notes sur 55 points

COMPIEGNE PAYSAGE

Notes




13

Sociétés
Sous critéeres

Description de l’organisation mise en place pour
exécuter la prestation: moyens humains et
matériels propre au chantier : 13 points

Mode opératoire et controles : 15 points

Pertinence des matériaux et équipements
proposés : 5 points

Analyse des contraintes et points critiques propre
au chantier et notamment les mesures prises en
matiere de sécurité, limitation des nuisances et
protection de ’environnement : 15 points

Planning et délai d’exécution : 7 points

Notes sur 55 points

LOISELEUR Paysage

Notes




14

Sociétés

Sous critéres HIE PAYSAGE Notes
Présentation de l'entreprise, organigramme général, effectif a disposition sur le chantier composé:
De§cr1pt1on de 1 orgar_nsat‘mn mise en placg pour . Présentation du personnel avec missions, qualification et expérience. Moyens
executer la prestation : moyens humains et h ins dédié hantier selon les différents postes alification du personnel de terrain avec 13
matériels propre au chantier : 13 points umains dedies au c ! ar P - quatificati up cerran av
réferences. description de moyens materiels adaptés selon les différents postes du marché. Reference
similaire en annexe.
Présentation des différents modes opératoires avec préparation de chantier inclus. Situation du
chantier et itinéraire. Installation de chantier, modes opératoires pour les travaux avec moyens
humains, matériels, points d'arrét et de controle et délais précise selon le marché. Partie abordée de
Mode opératoire et controles : 15 points facon compléte, détaillée et soignée par rapport au marché. Modes opératoires également pour les 15
entretiens avec le méme détail de précision. Description des procédés de controle avec DOE, carnet
d'entretien et SOPAQ. Procédure de contréles internes et externes. Traitement des réclamations et
suivi des prestations.
Pertinence des matériaux et équipements | Organisation adoptée pour assurer la tracabilité des produits utilisés. Présentation des fiches
proposés : 5 points techniques des produits. Présentation détaillée des pépiniéres avec fiches techniques complétes des 5
végétaux (arbres, arbustes et vivaces)
Analyse des contraintes et points critiques propre | Reportage photographique. Analyse détaillée et personnalisée des contraintes et des points critiques
au chantier et notamment les mesures prises en | du chantier, mise en place de solutions. Mesures en matiere de sécurité. Mesures pour limiter les 15
matiére de sécurité, limitation des nuisances et | nuisances. Mesures prises pour la protection de l'environnement avec gestion des déchets et filieres.
protection de ’environnement : 15 points Emprunte carbone avec bilan. Présentation de la politique de réduction des émissions.
Planning et délai d’exécution : 7 points Présentation du planning avec engagement des délais. Planning détaillé avec par tache: les quantités
de matériaux, l'entreprise intervenante (pas de sous-traitants), les moyens humains et matériels 7
employés et les remarques en rapport avec le chantier. Réalisation ||| GcGcGcNcGNGNGEGEGEGE
B Cohérent avec le délai indiqué dans U’AE.
Notes sur 55 points 55
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Sociétés
Sous critéres

Description de ’organisation mise en place pour
exécuter la prestation: moyens humains et
matériels propre au chantier : 13 points

Mode opératoire et controles : 15 points

Pertinence des matériaux et équipements
proposés : 5 points

Analyse des contraintes et points critiques propre
au chantier et notamment les mesures prises en
matiere de sécurité, limitation des nuisances et
protection de l’environnement : 15 points

Planning et délai d’exécution : 7 points

Notes sur 55 points

ID VERDE

Notes
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ultérieurement)

Classement
Entreprises Note prix Note valeur technique Note Totale Classement
P (145) (/55) /100
TAYON | N | |
COMPIEGNE Paysage [ [ [ |
LOISELEUR [ || I |
HIE PAYSAGE 45 55 100 1
ID VERDE | ] | i
Bilan
. . Montant HT découlant du BPU . .
Lot Entreprise proposée valant DQE Estimation HT
lot n°1 : voirie EUROVIA PICARDIE 1 545 540,95 € I
) OFFRE DE BASE
o . ats . , 99 815 €
lot n°2 : éclairage public LESENS VALLEE DE L’OISE [
lot 4 : espaces verts HIE PAYSAGE % s
Total 1 885 355,95 € [
Ecart global [
Montant estimé figurant dans la délibération de lancement incluant le lot n°3 (lancé I






