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le Département

Direction des Infrastructures du Territoire
Service "Routes et Ouvrages d'art"

Dossier suivi par :
Tél. 03.25.32.85.

RD 6 — PR 39+430 — Déconstruction et reconstruction de I'ouvrage d’art
franchissant le ruisseau de Bussy sur le territoire de
la commune de Chéateauvillain

k%%

Analyse des offres

I/PRESENTATION DU DOSSIER

La présente consultation intervient dans le cadre de l'opération de l'ouvrage portant la RD6 au
franchissement du ruisseau de Bussy sur le territoire de la commune de Chéateauvillain.

Cet ouvrage présentait une importante dégradation de sa magonnerie en pieds de culées et son
radier a été emporté par les crues du ruisseau. L’'ouvrage a fait I'objet de mise en place de
restrictions de circulation, en attente de son remplacement. Il a également d( faire I'objet d’'une
démolition partielle dans I'année 2023 suite a un effondrement de I'extrémité aval de la culée rive
droite.

L’'opération vise a démolir les restes de I'ouvrage existant et a le remplacer par un ouvrage de type
cadre béton armé. L’opération vise également a reprofiler le lit du ruisseau en aval du cadre par
création de seuils avant sa confluence avec I'Aujon.

II/RAPPEL DE LA PROCEDURE

Marché passé en procédure adaptée ouverte en application des dispositions des articles L. 2123-
1°et R.2123-1 1° du code de la commande publique.

Date d'envoi de l'avis a la publication : 7 février 2024.

Date limite de réception des offres : 11 mars 2024 a 17h00.

Organes et dates de parution de I'envoi :

* Plateforme des marchés publics du conseil départemental : 7 février 2024 sous la référence 2023-
258.

* BOAMP : 7 février 2024 sous la référence 24-15080.

Nombre de téléchargements du dossier sur la plate-forme des marchés du conseil départemental :
145.

Le présent marché n’est pas alloti pour les motifs suivants : Le contrat global est nécessaire pour
avoir une meilleure maitrise du délai d'exécution, afin de limiter la géne aux usagers du réseau
routier départemental.

Le délai d'exécution est laissé a l'initiative du candidat. Le délai proposé par le candidat deviendra
contractuel et ne devra pas dépasser 15 semaines. Ce délai comprend la période de préparation de
4 semaines et 11 semaines de travaux. Cette période débute a compter de la date fixée par ordre
de service.

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des
travaux débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

Les variantes étaient autorisées et devaient respecter les exigences minimales suivantes :
-respect du profil en long du projet de la voie portée,

-respect du profil en travers de la voirie hors et sur I'ouvrage,

-respect de I'emprise du projet en domaine public et privé.
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La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code principal Description

45220000-5 Ouvrages d'art et de génie civil

llll CANDIDATURES ET OFFRES REMISES

Trois plis électroniques ont été regus dans les délais :

Pli n° 1 — Groupement GRAGLIA BTP / 52206 LANGRES
BONGARZONE TP 52200 LANGRES
Plin .2 - COLAS.F.RANCE Sud Champagne 10310 VILLE/LAFERTE
Etablissement Poirier

Plin® 3 - MAILLEFERT 52260 ROLAMPONT

Aucun pli électronique n’a été regu hors délai.

La situation juridique ainsi que les capacités professionnelles, techniques et financieres de
'ensemble des candidats sont satisfaisantes. Ainsi, les 3 candidatures sont recevables.

IV/ PHASE DE NEGOCIATION

Conformément aux dispositions de I'article 8.3 du réglement de la consultation il a été décidé de
procéder a une phase de négociation avec les 3 candidats afin de leur faire préciser leurs offres,
notamment sur les points suivants : le planning d’exécution de I'ouvrage, la prise en compte des
contraintes liées a I'opération, la méthodologie de démontage de I'ouvrage existant ainsi que les
choix retenus en matiére de préfabrication.

Les candidats ont été invités a une réunion de négociation en visio-conférence aux dates et heures
suivantes :

Candidats Date de la négociation
Pli n°1 - Groupement GRAGLIA BTP /| Mercredi 3 avril 2024 a 16h00
BONGARZONE TP

Pli n°2 - COLAS FRANCE Sud Champagne | Mercredi 3 avril 2024 a 14h30
Etablissement Poirier
Plin° 3 - MAILLEFERT Mercredi 3 avril 2024 a 11h00

Les candidats ont été invité a remettre une offre optimisée pour le mercredi 10 avril 2024 a
9 heures.

Suite a la négociation, le groupement GRAGLIA BTP / BONGARZONE TP a transmis un acte
d’engagement proposant un délai d’exécution de 22 semaines.

L’offre du groupement GRAGLIA BTP / BONGARZONE TP est irréguliére. Le planning proposé
dépasse le délai d’exécution maximum de 15 semaines, fixé a l’article 5.2 du CCAP.

L’offre de ce groupement ne sera donc pas analysée.

V ANALYSE DES OFFRES

Conformément a l'article 8.2 du reglement de la consultation, les criteres retenus pour le jugement
des offres sont pondérés de la maniére suivante :

Criteres Pondération
1-Valeur technique 50.0
1.1-Qualité, détail, pertinence et précision du contenu des éléments remis, 10.0
appréciés sur l'analyse de la note n°1.
1.2-Qualité, détail, pertinence et précision du contenu des éléments remis, 15.0
appréciés sur l'analyse de la note n°2.
1.3-Qualité, détail, pertinence et précision du contenu des éléments remis, 15.0
appréciés sur I'analyse de la note n°3.
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1.4-Précision et pertinence des composantes des sous-détails de prix, 10.0
notamment du rendement journalier, du matériel et de la main d’ceuvre
proposeée, en lien avec les tadches décrites au planning prévisionnel du candidat
pour les prix n° B-1, B-10, C-1, D-6, E.

2-Prix des prestations 40.0
3-Délai d'exécution 10.0
3.1-Délai d'exécution proposé par le candidat a larticle 5 de I'Acte 50

d'Engagement. Le délai d'exécution ne devra pas dépasser 15 semaines (4
semaines de période de préparation et 11 semaines de travaux)
3.2-Cohérence du planning prévisionnel d'exécution proposé par le candidat 50
indiquant les taches, les points d'arrét, les points critiques, les délais d'attente
et faisant apparaitre les sujétions de coactivité.

1- Valeur technigue : 50 %

1.1-Qualité, détail, pertinence et précision du contenu des éléments remis, appréciés sur l'analyse
de la note n°1:10 %

La note n°1 de 20 pages maximum (annexes comprises) présentant I'opération, les contraintes et points de vigilance du
projet, les moyens humains, les qualifications du candidat et de ses éventuels sous-traitants affectés au chantier, les
matériels affectés au chantier que le candidat juge nécessaire pour candidater

Eléments précisés
ar le candidat

] Remarques
Eléments de notation

Candidats

Plin° 2 — COLAS FRANCE
Sud Champagne
Etablissement Poirier

Le candidat a respecté le nombre de pages maximum
spécifié au réglement de consultation.

La présentation de I'opération est absente. (-6 points)
Pli n° 3 -MAILLEFERT Les moyens humains et matériels de I'entreprise sont 2
en adéquation avec la nature des travaux a réaliser.

L’entreprise ne présente pas les taches effectuées par
ses sous-traitants envisagés [ couches de chaussée,
Etanchéité, ...] (-2 points)

1.2-Qualité, détail, pertinence et précision du contenu des éléments remis, appréciés sur
I'analyse de la note n°2 : 15 %

La note n°2 de 30 pages maximum (annexes comprises) doit présenter le phasage de I'opération, les procédés d'exécution,
les constituants et produits proposés par le candidat.

Eléments précisés Remarques Note

Candidats ar le candidat Eléments de notation /15

Plin° 2 — COLAS FRANCE
Sud Champagne
Etablissement Poirier
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Le candidat a respecté le nombre de pages maximum
spécifié au réeglement de consultation.

Le candidat ne présente uniquement que la procédure
de mise en ceuvre des cadres.

Les procédures importantes suivantes sont absentes : 10
batardeau (-0.5), terrassements (-1), murs en aile (-0.5),
étanchéité (-0.5), dépose de pierres en vue de
récupération par le MOA (-0.5), chaussée (-1). (-4
points)

Pli n® 3 -MAILLEFERT

Les fiches produits suivantes ne sont pas fournies :
géotextile et GNT (- 2 x 0.5 points : -1 point)

1.3-Qualité, détail, pertinence et précision du contenu des éléments remis, appréciés sur
I'analyse de la note n°3 : 15 %

La note n°3 de 15 pages maximum (annexes comprises) doit présenter les mesures de contrdles prévues par le candidat
pour assurer la bonne exécution du chantier, la nature, la périodicité et les procédures de contréles, les qualifications des
intervenants en charge des contrbles, La liste des points d’arrét et points critiques proposés

Eléments précisés Remarques
ar le candidat Eléments de notation

Candidats

Plin° 2 — COLAS FRANCE
Sud Champagne
Etablissement Poirier

Le candidat a respecté le nombre de pages maximum
spécifié au réeglement de consultation.

Plin®3 -MAILLEFERT Le candidat ne présente pas de liste de points critiques.

(-1.25 point)

1.4-Précision et pertinence des composantes des sous-détails de prix, notamment du
rendement journalier, du matériel et de la main d’ceuvre proposée, en lien avec les taches
décrites au planning prévisionnel du candidat pour les prix n° B-1, B-10, C-1, D-6, E.10 %

b-1 Installation de chantier

b-10 batardeau transversal avec mise en oeuvre d'une canalisation de jonction en tranchée

c-1 déblai en terrain de toutes natures en vue d'évacuation

d-6  fourniture, transport et mise en oeuvre d'enrochement

e-2  cadre préfabriqué en béton arme - fourniture et pose d'élément droit et biais
e-5  mur préfabriqué en béton arme - fourniture et pose d'élément de type |

e-8  drainage horizontal (rehausse derriére mur et piédroit de cadre)

f-1 fourniture et pose de corniches préfabriquées en béton arme

f-3  chape d'étanchéité en geomembrane bitumineuse

f-19  fourniture et pose de garde-corps type 1902 scelle sur platine horizontale
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Eléments précisés Remarques

Candidats ar le candidat Eléments de notation

Plin° 2 — COLAS FRANCE
Sud Champagne
Etablissement Poirier

Les rendements sont absents sur les sous-détails de
prix (-0.25 point x 10 sous-détails). (-2.5 points)

Plin®3 -MAILLEFERT Le sous-détails de prix n°B10 n’est pas détaillé en
fournitures (-0.25 point)

Tableau récapitulatif des notes du critére «Valeur technique » :

Sous- Sous- Sous- Sous-
Candidat critére critére critére critére TOTAL
1.1 1.2 1.3 1.4 Note / 50
Note / 10 Note / 15 Note / 15 Note / 10

Plin® 2 — COLAS FRANCE Sud
Champagne Etablissement Poirier

Plin® 3 - MAILLEFERT 2 10 13.75 7.25 33

2- Prix des prestations : 40 %

La formule de calcul est la suivante ;

Prix le plus bas x 40
Prix proposé

Candidats Prix proposé par le candidat (HT) Note / 40
Pli n° 2 — COLAS FRANCE Sud Champagne Etablissement
POIRIER 201 774,74 €
Plin°® 3 - MAILLEFERT 245 920,00 € 32.82

3- Délai d'exécution : 10 %

3.1-Délai d'exécution proposé par le candidat a I'article 5 de I'Acte d'Engagement. Le délai
d'exécution ne devra pas dépasser 15 semaines (4 semaines de période de préparation et 11
semaines de travaux) : 5 %

La formule de calcul est la suivante : _Délai le plus court x 5
Délai proposé

Délai proposé Note

Candidats ar le candidat /15

Plin® 2 — COLAS FRANCE
Sud Champagne
Etablissement Poirier

15 semaines dont 11

Pli n® 3 -MAILLEFERT .
semaines de travaux
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3.2-Cohérence du planning prévisionnel d'exécution proposé par le candidat indiquant les
taches, les points d'arrét, les points critiques, les délais d'attente et faisant apparaitre les
sujétions de coactivité et les impacts sur la circulation : 5 %

Remarques

Eléments précisés
Eléments de notation

ar le candidat

Candidats

Plin° 2 — COLAS FRANCE
Sud Champagne
Etablissement Poirier

Le planning est trés peu détaillé (-0.5 point)
Le planning n’indique pas les points d’arrét et critiques,
et les temps de séchage (-1.5 point)

Il ’indique pas le délai des études d’exécution et de
préfabrication des cadres et des murs (-0.5 point)

Pli n° 3 -MAILLEFERT

Tableau récapitulatif des notes du critére «Délai d’exécution » :
Sous-critére Sous-critére
3.1 3.2
Note / 5 Note / 5

TOTAL

Candidat Note / 10

Pli n® 2 — COLAS FRANCE Sud Champagne
Etablissement Poirier

Pli n° 3 - MAILLEFERT
VI/ Classement final

Valeur technique Délai d'exécution cl ment
Note / 50 Prix des / Planning asseme
Note /10
Candidats prestations S/critéo = S/onits Note /
S/critére | S/critere | S/critére | S/critére Note /40 31 39 100
1.1 1.2 1.3 1.4 Note | Not
Note /10 | Note /15 | Note /15 | Note /10 e P

Plin°® 2 — COLAS FRANCE
Sud Champage Etablissement
Poirier

25 1
73.32

7.25 5

13.75
32.82

Plin°® 3 - MAILLEFERT
33 7.5

Au regard des critéres de jugement des offres, il est proposé a la commission
d’appel d’offres d’émettre un avis favorable a I'attribution de ce marché a
I’entreprise MAILLEFERT
pour un montant de 245 920,00 € HT

VICTOR MESSAUD

2024.04.22 09:12:36 +0200
Ref:6382305-9549240-1-D

Signature numérique

Le Directeur adjoint des Infrastructures
du Territoire

VICTOR MESSAUD
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